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Abstrak  

Pembangunan belakangan ini berkembang pesat dan menimbulkan masalah bagi 

para pekerja kontraktor karena bangunan yang dibangun tidak dapat dicapai oleh 

tenaga manusia dengan jadwal yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, 

diperlukan alat berat seperti tower crane untuk membantu pekerjaan konstruksi 

dengan efisien. Di Proyek Pembangunan Mal Pelayanan Publik Gianyar Bali, tower 

crane digunakan untuk mengangkut material pada pekerjaan finishing gedung 4 

lantai. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis produktivitas dan biaya penggunaan 

tower crane dengan metode deskriptif kuantitatif. Data berat muatan yang diangkut 

pada tower crane sangat bervariasi, dengan volume pengangkatan material rata-rata 

sebesar 2.988,17 kg. Waktu siklus dan produktivitas tower crane juga bervariasi, 

dengan rata-rata waktu siklus 0,31 jam dan rata-rata produktivitas 9.362 kg/jam. 

Efektivitas waktu tower crane selama 7 hari pengamatan dihitung sebesar 4%, 

menunjukkan tingkat ketidakefektifan. Biaya tower crane perjam sebesar Rp. 

569.533,38, dengan total biaya selama 7 hari pengamatan sebesar Rp. 31.893.869. 

Efisiensi biaya tower crane selama 7 hari pengamatan sebesar 96%, menunjukkan 

tingkat ketidak-efisiensian. Dengan demikian, perencanaan pemilihan tower crane 

harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang 

optimal dalam pelaksanaan konstruksi. 

Kata Kunci : proyek konstruksi, efektivitas, alat berat, produktivitas, biaya  



 

 

  

 

Abstract 

Recently, construction has been growing rapidly and causing problems for 

contractor workers because the buildings being built cannot be reached by human 

power with the planned schedule. Therefore, heavy equipment such as tower cranes 

are needed to help construction work efficiently. In the Gianyar Bali Public Service 

Mall Development Project, tower cranes are used to transport materials for 

finishing work on a 4-story building. In this study, an analysis of the productivity 

and cost of using a tower crane was carried out using a quantitative descriptive 

method. The data on the weight of the load transported on the tower crane varied 

greatly, with an average material lifting volume of 2,988.17 kg. The cycle time and 

productivity of the tower crane also varied, with an average cycle time of 0.31 hours 

and an average productivity of 9,362 kg/hour. The effectiveness of the tower crane 

time during the 7 days of observation was calculated at 4%, indicating a level of 

ineffectiveness. The cost of the tower crane per hour was Rp. 569.533,38, with a 

total cost for the 7 days of observation of Rp. 31.893.869. The cost efficiency of the 

tower crane during the 7 days of observation was 96%, indicating a level of 

inefficiency. Thus, planning the selection of tower cranes must be done carefully to 

achieve optimal effectiveness and efficiency in construction implementation. 

Keywords : construction projects, effectiveness, heavy equipment, productivity, cost
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia belakangan ini berkembang sangat pesat. Mulai 

dari pembangunan gedung, jalan, jembatan, sampai pembangunan bendungan. 

Sebagain besar pembangunan di Indonesia sudah menggunakan alat berat. Alat 

berat adalah faktor penting di dalam proyek-proyek konstruksi, tujuan dari 

penggunaan alat berat yaitu untuk memudahkan dalam mengerjakan pekerjaan 

sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah pada waktu 

yang relatif singkat.[1] 

Perkembangan pembangunan belakangan ini sangat pesat, sehingga hal 

tersebut menimbulkan masalah bagi para pekerja dibidang kontraktor. Karena 

bangunan-bangunan yang didirikan atau dibangun bukan bangunan bangunan kecil 

melainkan bangunan-bangunan besar dan tinggi sehingga tidak mungkin 

dilaksanakan oleh tenaga kerja manusia dengan jadwal yang sudah direncanakan 

dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan strategi 

penanggulangannya sehingga pembangunan dilakukan dengan cepat dan efisien. 

Oleh karena itu dibutuhkan alat berat untuk membantu seluruh pekerjaan yang 

bekerja dalam bidang konstruksi, dengan catatan alat berat tersebut harus sebanding 

dengan hasil yang didapatkan sehingga para kontraktor tidak mengalami kerugian   

Alat berat yang digunakan dalam pembangunan gedung bertingkat salah 

satunya adalah tower crane. Tower crane digunakan untuk mengangkut dan 

memindahkan suatu material dari satu tempat ke tempat yang lain baik secara 

vertical maupun horizontal. Alat ini digunakan karena dapat disesuaikan dengan 

tinggi bangunan yang akan di bangun dan juga memiliki jangkuan yang luas.[2] 

Waktu penggunaan tower crane juga perlu diperhatikan, jika proyek mengalami 

keterlambatan waktu pengerjaan di lapangan dapat mengakibatkan durasi yang 

lebih untuk tower crane. 

Pembangunan Gedung Kantor (DPMPTSP, DISNAKER, DISKES, DAN 

CAPIL) atau yang biasa di kenal sebagai Mal Pelayanan Publik yang berlokasi di 

Buruan Kabupaten Gianyar Bali merupakan pembangunan gedung 4 (empat) lantai 
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dimana pekerjaan struktur sudah selesai namun  tower crane masih digunakan 

untuk mengangkut material pada pekerjaan finishing. Pada proyek ini 

menggunakan 1 (satu) unit tower crane dengan kapasitas 2,2 ton. Pemilihan 

penggunaan tower crane akibat dari keterbatasan area proyek dan padatnya lalu 

lintas di area sekitar proyek. Tower crane menjadi peran penting karena dengan 

dengan menggunakan tower crane pekerjaan menjadi lebih efisien. Dalam 

penggunaannya diperlukan identifikasi alat untuk menghitung produktivitas, 

efektivitas waktu, biaya dan efisiensi biaya dari 1 (satu) unit tower crane tersebut. 

Produktivitas tower crane didapatkan dari waktu siklus tower crane dan berat 

muatan yang diangkut efektivitas waktu diukur dari perbandingan nilai output 

aktual dengan output target, 

 Biaya tower crane dihitung dari biaya sewa dan biaya operasional tower 

crane. Tower crane memegang peranan penting dalam hal kecepatan dan 

percepatan pelaksanaan konstruksi. Tingginya biaya sewa  dari tower crane turut 

menunut efektivitas penggunaan tower crane untuk meminimalkan biaya 

penggunaan tower crane. Nilai efektivitas dari suatu penggunaan alat berat seperti 

tower crane dapat dinilai besarnya produktivitas yang mampu dihasilkan oleh alat 

tersebut. Dengan begitu perencanaan dalam pemilihan tower crane harus dilakukan 

dengan cermat agar tercapainya efektivitas penggunaan tower crane yang optimal 

dan waktu dapat dicapai sesuai yang telah direncanakan.[3]  

Dengan demikian dalam penelitian ini dilakukan analisis produktivitas dan 

biaya dari pengunaan tower crane pada proyek Pembangunan Mal Pelayanan Publik 

Gianyar. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang 

akan diangkat adalah : 

1. Berapakah produktivitas Tower Crane untuk pekerjaan non struktur dalam 

proses pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Gianyar ? 

2. Berapa biaya operasional Tower Crane untuk pekerjaan non struktur dalam 

proses pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Gianyar ?  

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui produktivitas Tower Crane dalam proses pembangunan 

Gedung Mal Pelayanan Publik. 

2. Untuk mengetahui biaya penggunaan dari Tower Crane pada proses 

pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya : 

1. Mampu mendapatkan nilai produktivitas pengangkatan suatu material 

dengan menggunakan tower crane. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi pengembang ilmu pengetahuan dan dapat menjadi refrensi bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya, terutama untuk mahasiswa Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Bali.  

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Adapun beberapa hal yang menjadi lingkup penelitian dalam tugas akhir ini 

adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Mal Pelayanan 

Publik Gianyar. 

2. Adapun batasan masalahnya adalah untuk mengetahui produktivitas tower 

carne dan biaya dari penggunaan tower crane pada pekerjaan non struktur 

dalam pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Gianyar. 
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3. Alat yang digunakan meliputi tower crane. 

4. Jam kerja diasumsikan 8 jam perhari. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Besarnya produktivitas rata-rata selama 7 hari pengamatan adalah 9.362 

kg/jam. Produktivitas paling tinggi pada hari pengamatan pertama yaitu 

sebesar 16.797 kg/jam, sedangkan produktivitas paling rendah pada hari 

pengamatan ketujuh yaitu sebesar 3.855 kg/jam. Hal ini  menunjukkan bahwa 

perbedaan tingkat produktivitas sangat dipengaruhi oleh berat muatan dan 

waktu siklus. Untuk rata-rata efektivitas waktu selama 7 hari pengamatan 

adalah 4%. Dapat dinyatakan tingkat efektivitas waktu tower crane selama 7 

hari pengamatan adalah  tidak efektif. 

2. Biaya tower crane perjam sebesar Rp. 569.533,38 per jam dan total biaya tower 

crane selama 7 hari pengamatan tanpa jam lembur (8 jam kerja normal) yaitu 

sebesar Rp. 31.893.869. untuk efisiensi biaya tower crane selama 7 hari 

pengamatan dari perbandingan biaya realisasi dan biaya anggaran, yaitu 

sebesar 96%. Dapat dinyatakan tingkatan efisiensi biaya tower crane selama 7 

hari  pengamatan adalah tidak efisien. 

3.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini terdapat 

beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut : 

1. Bagi kontraktor agar dilakukannya pengecekan secara rutin untuk mesin mesin 

yang terkait dalam tower crane sebelum tower crane dioperasikan. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari gangguan-gangguan dalam mengoperasikan 

tower crane  

2. Bagi kontraktor pengadaan tower crane pada proyek pembangunan gedung 

pelayanan publik dilakukan lebih teliti untuk mendapatkan kondisi alat yang 

baik, karena kondisi alat dapat mempengaruhi produktivitas dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya saat melakukan pengamatan di lapangan sebaiknya 1 

tower crane agar di awasi oleh 2 orang pengamat atau lebih. Hal ini bertujuan 

untuk menghindari kehilangan data saat mencatat pada tabel karena satu waktu 

siklus berjalan sangat cepat.
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TABEL WAWANCARA 

Narasumber : Dwi Eka Putrayasa, S.T. 

Jabatan : Quantity Surveyor (Qs) 

Tempat : Direksi mal pelayanan publik gianyar proyek PT. Tunas Jaya 

Sanur  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Berapakah biaya sewa 

tower crane, genset, mob 

demob, operator, pelumas, 

bahan bakar, erection 

dismantle, sewa mobile 

crane pada pembangunan 

gedung mal pelayanan 

publik gianyar ? 

Biaya sewa Tc : Rp. 60.000.000,00 / bulan              

Biaya genset : Rp. 18.000.00,00 / bulan                   

Biaya mob dan demob : Rp. 40.000.000,00 / unit     

Biaya operator 2 orang : Rp. 15.000.000,00 / bulan 

Biaya pelumas : Rp. 44.000,00 / bulan                     

Biaya bahan bakar : Rp. 14.550,00 / liter                 

Biaya erection dan dismantle : Rp. 70.000.000,00 / 

bulan  

Biaya sewa mobile crane : Rp 7.500.000,00 / bulan 
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LAMPIRAN 2  

(Tabel Produktivitas)



 

 

 

 

FORMULA UNTUK MENCARI DATA PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS 

TOWER CRANE 

Keterangan : 

Wp : Waktu Persiapan  Wb : Waktu Bongkar 

Wa : Waktu Angkat  Wk : Waktu Kembali 

 

Volume

Buah

Wp 2,11

Wa 1,35

Wb 1,11

Wk 0,56

Wp 1,59

Wa 1,15

Wb 0,56

Wk 0,4

Wp 2,05

Wa 1,44

Wb 0,48

Wk 0,35

Wp 1,21

Wa 1,09

Wb 0,37

Wk 0,24

Wp 1

Wa 0,33

Wb 0,23

Wk 0,2

Wp 1,51

Wa 1,42

Wb 1,27

Wk 0,55

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

100

Bata Ringan 1 220

Jumlah Angkut

1

Rabu, 15 

November 

2023

08.00-

17.00
Genteng 1

U Dith 1 2

Paras Jogja 1 150

1

1

Bata Merah

Tangkapan Air

375

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No. Tanggal Pukul Waktu Material yang di angkut
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FORMULA UNTUK MENCARI DATA PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS 

TOWER CRANE 

Keterangan : 

Wp : Waktu Persiapan  Wb : Waktu Bongkar 

Wa : Waktu Angkat  Wk : Waktu Kembali 

 

Volume

Buah

Wp 2

Wa 1,5

Wb 1,18

Wk 0,47

Wp 1,57

Wa 1,14

Wb 1,64

Wk 0,47

Wp 1,5

Wa 1,37

Wb 0,44

Wk 0,3

Wp 1,1

Wa 0,4

Wb 0,35

Wk 0,2

Wp 2,1

Wa 1,25

Wb 1

Wk 0,5

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

No. Tanggal Pukul Waktu Material yang di angkut

49

2 MU 1 30

11

Kamis, 16 

November 

2023

08.00-

17.00
Shera

200

3 Paras Jogja 1 150

4 Bata Merah 1

5 Bata Ringan 1 170

6

8

Jumlah Angkut

9

10

7
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FORMULA UNTUK MENCARI DATA PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS 

TOWER CRANE 

Keterangan : 

Wp : Waktu Persiapan  Wb : Waktu Bongkar 

Wa : Waktu Angkat  Wk : Waktu Kembali 

 

Volume

Buah

Wp 2,3

Wa 1,35

Wb 1,15

Wk 1,01

Wp 1,7

Wa 1,42

Wb 0,55

Wk 0,36

Wp 1,57

Wa 1,14

Wb 1,64

Wk 0,47

Wp 1,22

Wa 1,4

Wb 0,47

Wk 0,3

Wp 2,07

Wa 1,26

Wb 1,11

Wk 0,54

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

No. Tanggal Pukul Waktu Material yang di angkut

120

2 Plint Granite 1 72

11

Jumat, 17 

November 

2023

08.00-

17.00
Genteng

10

3 MU 1 30

4 Gypsumboard 1

5 Genteng 1 120

6

8

Jumlah Angkut

9

10

7
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FORMULA UNTUK MENCARI DATA PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS 

TOWER CRANE 

Keterangan : 

Wp : Waktu Persiapan  Wb : Waktu Bongkar 

Wa : Waktu Angkat  Wk : Waktu Kembali 

 

Volume

Buah

Wp 1,8

Wa 1,51

Wb 1

Wk 0,46

Wp 2

Wa 1,2

Wb 0,59

Wk 0,46

Wp 1,12

Wa 0,39

Wb 0,35

Wk 0,21

Wp 1,51

Wa 1,11

Wb 0,5

Wk 0,46

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

No. Tanggal Pukul Waktu Material yang di angkut

12

2 Bata Ringan 1 220

11

Sabtu, 18 

November 

2023

08.00-

17.00
Lantai Granite

220

3 Bata Merah 1 200

4 Bata Ringan 1

5

6

8

Jumlah Angkut

9

10

7
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FORMULA UNTUK MENCARI DATA PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS 

TOWER CRANE 

Keterangan : 

Wp : Waktu Persiapan  Wb : Waktu Bongkar 

Wa : Waktu Angkat  Wk : Waktu Kembali 

 

Volume

Buah

Wp 0,54

Wa 0,41

Wb 0,33

Wk 0,21

Wp 0,35

Wa 0,28

Wb 0,2

Wk 0,21

Wp 2,23

Wa 1,27

Wb 1,13

Wk 0,46

Wp 1,17

Wa 0,56

Wb 1,39

Wk 0,44

Wp 2,12

Wa 1,02

Wb 0,59

Wk 0,48

Wp 0,43

Wa 2,11

Wb 3,51

Wk 0,58

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

No. Tanggal Pukul Waktu Material yang di angkut

50

2
Bubungan Genteng Nok 

Ujung
1 10

11

Senin, 20 

November 

2023

08.00-

17.00

Bubungan Genteng Nok 

Badan

1

3 Batu Andesit 1 150

4 Kaca Skylight 1

1

5 Batu Andesit 1 100

6 Pasir 1

8

Jumlah Angkut

9

10

7
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FORMULA UNTUK MENCARI DATA PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS 

TOWER CRANE 

Keterangan : 

Wp : Waktu Persiapan  Wb : Waktu Bongkar 

Wa : Waktu Angkat  Wk : Waktu Kembali 

 

Volume

Buah

Wp 0,43

Wa 2,11

Wb 3,51

Wk 0,58

Wp 1,1

Wa 0,58

Wb 0,36

Wk 0,24

Wp 2,1

Wa 1

Wb 0,5

Wk 0,44

Wp 1,64

Wa 1,4

Wb 0,52

Wk 0,33

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

No. Tanggal Pukul Waktu Material yang di angkut

1

2 List Plafon 1 150

11

Selasa, 21 

November 

2023

08.00-

17.00
Pasir

150

3 Batu Andesit 1 100

4 Paras Jogja 1

5

6

8

Jumlah Angkut

9

10

7
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FORMULA UNTUK MENCARI DATA PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS 

TOWER CRANE 

Keterangan : 

Wp : Waktu Persiapan  Wb : Waktu Bongkar 

Wa : Waktu Angkat  Wk : Waktu Kembali 

 

Volume

Buah

Wp 1,22

Wa 0,56

Wb 0,32

Wk 0,23

Wp 1,36

Wa 0,58

Wb 0,36

Wk 0,21

Wp 0,51

Wa 2,22

Wb 4

Wk 1

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

Wp

Wa

Wb

Wk

No. Tanggal Pukul Waktu Material yang di angkut

3

2 Ikut Celedu 1 18

11

Rabu, 22 

November 

2023

08.00-

17.00
Murda

3 Pasir 1 1

4

5

6

8

Jumlah Angkut

9

10

7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3  

(Gambar Perletakan Tower Crane)
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LAMPIRAN 4  

(Dokumentasi)
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