
TUGAS AKHIR 

IMPLEMENTASI PENGADAAN BAHAN TERHADAP PELAKSANAAN 

PEKERJAAN STRUKTUR PROYEK PEMBANGUNAN DISTRICT SALES 

OFFICE (DSO) DJARUM DENPASAR 

 

 

 

 

 

 

OLEH : 

NADZIFATUL MAGHFIROH 

1915113100 

 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN 

TEKNOLOGI 

POLITEKNIK NEGERI BALI 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SIPIL 

2022 









  

i 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas semua 

berkat dan rahmat-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tepat pada 

waktunya. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata 

sempurna sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun. Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan 

berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat baik secara moral 

maupun material. 

Terimah kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk 

kesempurnaan Tugas Akhir ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Ir. I wayan Sudiasa, MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Bali. 

2. Bapak I Gede Sastra Wibawa, ST, MT. selaku Ketua Program Studi D3 

Teknik Sipil. 

3. Bapak I Komang Sudiarta, ST, MT. selaku Dosen Pembimbing I yang 

senantiasa membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan 

proposal. 

4. Ibu I G A Putu Dewi Paramita, SS, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 2 

yang senantiasa membimbing dan memberikan pengarahan dalam 

penyusunan proposal. 

5. PT. DEMIKON yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan 

pengamatan di Proyek Pembangunan District Sales Office (DSO) Djarum 

Denpasar. 

6. Seluruh pekerja PT. DEMIKON yang sudah membantu memberikan data-

data kegiatan pekerjaan yang dilakukan demi melancarkan jalannya 

penelitian ini. 

7. Orang Tua, yang selalu memberikan dukungan baik secara material 

maupun spiritual dan teman-teman serta semua pihak yang tidak bisa 

diebutkan satu-persatu. 

8. Last but no least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, 

I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for 

having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me 

for just being me at all times. 



  

ii 
 

Akhir kata mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dan 

semoga Tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca. 

 

         Jimbaran, 1 Agustus 2022 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

iii 
 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii 

DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................v 

DAFTAR TABEL .................................................................................................. vi 

BAB I .......................................................................................................................1 

PENDAHULUAN ...................................................................................................1 

1.1 Latar Belakang ...............................................................................................1 

1.2 Rumusan Masalah ..........................................................................................2 

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................2 

1.4 Manfaat Penelitian ..........................................................................................2 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah ............................................................3 

BAB II ......................................................................................................................4 

TINJAUAN PUSTAKA ..........................................................................................4 

2.1. Manajemen Proyek Konstruksi .....................................................................4 

2.2. Metode Penjadwalan Proyek .........................................................................5 

2.3. Pengadaan Sumber Daya ...............................................................................8 

2.4. Pengadaan Material .......................................................................................8 

2.5 Pengendalian Material ..................................................................................12 

2.6. Keberhasilan Proyek ....................................................................................13 

2.7. Struktur Bangunan .......................................................................................15 

BAB III ..................................................................................................................17 

METODOLOGI .....................................................................................................17 

3.1 Rancangan Tugas Akhir ...............................................................................17 

3.2 Lokasi Proyek dan Waktu ............................................................................17 

3.2.2 Waktu ...........................................................................................................18 

Waktu pengamatan ini dilakukan di Proyek DSO Djarum Denpasar terhitung dari 

bulan September s/d Desember 2021. ....................................................................18 

3.3 Jenis Data .....................................................................................................18 



  

iv 
 

3.4. Bagan Alir Penelitian ..................................................................................19 

BAB IV ..................................................................................................................20 

PEMBAHASAN ....................................................................................................20 

4.1 Gambaran Umum Proyek .............................................................................20 

4.2 Pengumpulan Data .......................................................................................21 

4.3 Perhitungan Sumber Daya Bahan/Material Struktur ....................................23 

4.3.1 Perhitungan Volume Pekerjaan Sloof ....................................................24 

4.3.2 Perhitungan Volume Pekerjaan Kolom lt. 1 ..........................................28 

4.3.3 Perhitungan Volume Pekerjaan Balok Lantai 2 .....................................33 

4.3.4 Perhitungan Volume Pekerjaan Kolom lt. 2 ..........................................49 

4.3.5 Perhitungan Volume Pekerjaan Plat Lantai 2 ........................................53 

4.3.6Perhitungan Volume Pekerjaan Ring Balok ...........................................53 

4.5 Perbandingan Perencanaan dengan Hasil Observasi ....................................59 

4.6 Pembahasan ..................................................................................................62 

BAB V ....................................................................................................................65 

PENUTUP ..............................................................................................................65 

5.1 Kesimpulan ...................................................................................................65 

5.2 Saran .............................................................................................................65 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

v 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 3. 1 Peta Lokasi ................................................................................................... 18 

Gambar 3. 2  Bagan Alir Penelitian .................................................................................. 19 

Gambar 4. 1 Proyek Pembangunan DSO Djarum Denpasar............................................. 20 

Gambar 4. 2 Struktur Bangunan Wisma ........................................................................... 21 

Gambar 4. 3 Denah Sloof Wisma DSO Djarum ............................................................... 24 

Gambar 4. 4 Detail Sloof Wisma DSO Djarum ................................................................ 24 

Gambar 4. 5 Denah Kolom Lantai 1 ................................................................................. 28 

Gambar 4. 6 Detail Kolom Lantai 1 .................................................................................. 28 

Gambar 4. 7 Detail Kolom 1K7 ........................................................................................ 29 

Gambar 4. 8 Denah Balok Lantai 2 Wisma ...................................................................... 33 

Gambar 4. 9 Detail Balok Lantai 2 Wisma ....................................................................... 34 

Gambar 4. 10  Detail Balok Lantai 2 Wisma .................................................................... 34 

Gambar 4. 11 Denah Kolom Lantai 2 ............................................................................... 49 

Gambar 4. 12 Detail Kolom Lantai 2 ................................................................................ 49 

Gambar 4. 13 Denah Plat Lantai 2 .................................................................................... 53 

Gambar 4. 14 Denah Ring Balok ...................................................................................... 53 

Gambar 4. 15 Detail Balok Ring ....................................................................................... 54 

Gambar 4. 16  Schedule Pekerjaan Struktur Wisma ......................................................... 57 

Gambar 4. 17 Contoh Form Permintaan Barang ............................................................... 59 

Gambar 4. 18 Contoh Data Material Semen Masuk ......................................................... 60 

Gambar 4. 19 Data Beton Ready Mix Masuk ................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

vi 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 4. 1 Hasil wawancara .............................................................................................. 22 

Tabel 4. 2 Data yang diperoleh ......................................................................................... 23 

Tabel 4. 3 Kebutuhan Besi Sloof ...................................................................................... 27 

Tabel 4. 4 Kebutuhan Besi Kolom lt.1 .............................................................................. 30 

Tabel 4. 5 Kebutuhan Bekisting Kolom lt.1 ..................................................................... 31 

Tabel 4. 6 Kebutuhan Bekisting Kolom lt.1 ..................................................................... 32 

Tabel 4. 7 Kebutuhan Beton Kolom lt.1 ........................................................................... 32 

Tabel 4. 8 Kebutuhan Beton Kolom lt.1 ........................................................................... 33 

Tabel 4. 9 Rekapitulasi Kebutuhan Besi Grid W1-W2 ..................................................... 42 

Tabel 4. 10 Rekapitulasi Kebutuhan Besi Grid W2-W3 ................................................... 43 

Tabel 4. 11 Rekapitulasi Kebutuhan Besi Grid W3-W4 ................................................... 45 

Tabel 4. 12 Rekapitulasi Kebutuhan Besi Grid W4-W5 ................................................... 46 

Tabel 4. 13 Kebutuhan Bekisting Balok ........................................................................... 47 

Tabel 4. 14 Kebutuhan Beton Balok Lantai 2 ................................................................... 48 

Tabel 4. 15 Kebutuhan Besi Kolom lt.2............................................................................ 50 

Tabel 4. 16 Kebutuhan Begisting Kolom lt.2 ................................................................... 51 

Tabel 4. 17 Kebutuhan Begisting Kolom lt.2 ................................................................... 51 

Tabel 4. 18 Kebutuhan Beton Kolom lt.2 ......................................................................... 52 

Tabel 4. 19 Kebutuhan Beton Kolom lt.2 ......................................................................... 52 

Tabel 4. 20 Kebutuhan Besi Balok Ring........................................................................... 54 

Tabel 4. 21 Kebutuhan Begesting Ring Balok .................................................................. 56 

Tabel 4. 22 Kebutuhan Beton Ring Balok ........................................................................ 56 

Tabel 4. 23 Proses Material Masuk Proyek ...................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 
 

BAB I 

  PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan gedung harus dibuat secara matang untuk 

tercapainya pembangunan yang efisien baik dari segi waktu maupun biaya. 

Dalam hal ini, pengendalian material proyek merupakan salah satu aspek yang 

perlu diperhitungkan. Pengendalian material dapat mempengaruhi waktu dan 

biaya proyek pembangunan. Jika material tidak tersedia saat dibutuhkan, maka 

suatu pekerjaan tertunda sehingga waktu penyelesaian proyek tersebut 

mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika material terlalu lama tersimpan di 

gudang penyimpanan, maka biaya proyek tersebut bertambah dikarenakan 

kebutuhan perawatan material tersebut. 

Dengan adanya pengadaan di setiap perusahaan dapat mencerminkan 

berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Pengadaan merupakan proses perolehan barang atau jasa dalam pembelian 

dengan biaya terbaik mulai dari sumber barang sampai dengan tempat tujuan 

berdasarkan tepat mutu, jumlah, harga, waktu yang efektif dan efisien untuk 

mencapainya tujuan perusahaan. Dengan begitu pengadaan sangat pentingnya 

terhadap perusahaan, karena dengan adanya pengadaan perusahaan bisa 

mencapai tujuannya. 

Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan suatu cara atau metode 

yang tepat bagi kontraktor pelaksana dalam mengatur dan mengendalikan 

pengadaan material sehingga material yang dibutuhkan dapat digunakan pada 

waktu yang tepat dan biaya-biaya yang terkait dapat dikeluarkan dengan 

sekecil mungkin.  

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui 

bagaimanakah penerapan proses pengadaan terhadap bahan pekerjaan struktur 

yang dijalankan pada proyek DSO Djarum Denpasar. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pengadaan bahan pada pekerjaan struktur Proyek DSO 

Djarum Denpasar? 

2. Bagaimana hasil implementasi pengadaan bahan/material tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui Implementasi pengadaan bahan pekerjaan struktur 

apakah sudah sesuai dengan rencana pada Pembangunan Proyek DSO 

Djarum Denpasar.   

2. Untuk mengetahui ketercapaian perencanaan dalam pengadaan bahan 

untuk pekerjaan tersebut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan dapat dipakai pertimbangan dan referensi pelaksanaan 

pengadaan material pada suatu proyek agar dapat mengetahui jumlah 

bahan yang akan diadakan untuk pelaksanaan pekerjaan struktur. 

2. Untuk penulis mampu menyusun serta mengetahui prosedur pengadaan 

material dan memperkirakan kapan waktu material datang dan mengetahui 

system alur pengadaan pada suatu proyek. Dan menjadi wadah dan bekal 

untuk siap didunia kerja dengan memiliki skill. 

3. Sebagai masukan dan informasi kepada perusahaan agar dapat 

menghindari terjadinya kerugian akibat keterlambatan dalam penyelesaian 

kegiatan proyek. 

4. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis serta dapat 

mengaplikasikan ilmu yang penulis peroleh selama kuliah. 

 

 

 



3  

 
 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 
Agar cakupan Tugas Akhir ini tidak terlalu luas maka dibatasi dengan 

batasan sebagai berikut : 

- Perhitungan material bangunan hanya pada pekerjaan struktur Gedung 

Wisma/Serbaguna. 

- Pengamatan ini dikhususkan pada pengadaan material untuk pekerjaan 

struktur. 

- Prosedur kedatangan material ke dalam proyek DSO Djarum Denpasar. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil penulis dari data-data dan observasi 

pengadaan material struktur yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Proses pengadaan bahan pada pekerjaan struktur Proyek DSO 

Djarum Denpasar merupakan pengadaan material yang sederhana, 

pengecekan material hanya dilakukan pada saat pemesanan material 

dan saat material tersebut datang, dan waktu pemesanan dilakukan 

minimal 2 minggu sebelum pekerjaan tersebut dimulai. 

2. Tingkat ketercapaian pengadaan bahan/material pekerjaan struktur 

pada bangunan wisma sebesar 87% tepat sesuai perencanaan, 

sedangkan 13%-nya  

3. Personel yang terlibat dalam tahap perencanaan dan pengendalian 

pengadaan material adalah project manager, site manager dan bagian 

logistic. 

4. Suatu struktur bangunan yang kuat dan kokoh tapi juga efesien 

memerlukan suatu perencanaan  struktur yang baik dengan 

menggunakan peraturan-peraturan perencanaan secara tepat dan 

benar. 

5. Kinerja manajemen pengadaan memberikan kontribusi yang sangat 

tinggi terhadap efisiensi waktu, kualitas pekerjaan. 

 

5.2 Saran  

Penulis juga bermaksud memberikan saran yang berkaitan dengan 

pengadaan material struktur sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, pengadaan material hendaknya harus 

selalu diawasi dan dikendalikan secara terus menerus berdasarkan 
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jadwal yang telah ditentukan sehingga kegiatan proyek dapat berjalan 

lancar . 

2. Kegiatan-kegiatan yang paling penting sebaiknya perlu diperhitungkan 

untuk menentukan metoda konstruksi, menyusun kebutuhan dan 

jadwal pengadaan material serta penggunaan material. 

3. Tugas Akhir dapat dikembangkan lebih lanjut mengenai antisipasi atau 

tindakan-tindakan kontraktor dalam menyelesaikan masalah-masalah 

yang mungkin terjadi atau sudah terjadi dalam proses manajemen 

material. 

Demikian saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil 

observasi yang telah dilakukan, diharapkan penulisan ini dapat bennanfaat 

bagi kontraktor khususnya  mahasiswa Teknik Sipil. 
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