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ABSTRAK 

Pertumbuhan pekerjaan konstruksi membutuhkan sumber daya manusia sebagai faktor yang 

menentukan perencanaan dan proses, baik dari segi kualitas, biaya, hingga waktu yang dibutuhkan dalam 

setiap pekerjaan. Produktivitas merupakan suatu ukuran mengenai seberapa produktif pekerja berproses 

menghasilkan luaran. Analisis produktivitas berguna untuk memperhitungkan bahwa metode kerja 

berjalan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Selain itu, perlu memperhatikan pembiayaan 

agar tidak terjadi over budgeting. Rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis nilai waktu rata-

rata produktivitas tukang dalam menyelesaikan pekerjaan pelesteran dinding per-1m² dan biaya yang 

dikeluarkan pada pekerjaan pelesteran dinding. Penelitian ini bertujuan untuk mmperoleh waktu 

produkitf dari tukang dan biaya pada pekerjaan pelesteran yang dilakukan di Villa Felicia Tan. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode observasional. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2021 hingga Januari 

2022 dan dilanjutkan pada saat penyusunan tugas akhir yaitu April hingga Juni 2022. Analisis data yang 

diperoleh dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa rata-rata 

waktu yang dibutuhkan oleh satu tukang untuk menghasilkan 1m² adalah 40 menit. Sedangkan total 

biaya satuan pekerja plesteran diperoleh Rp. 44.716,78 sesuai dengan AHSP Kabupaten Badung 2021. 

Pihak kontraktor lebih memperhatikan produktivitas pekerja sehingga dapat memaksimalkan pekerjaan 

yang dilakukan. Selain itu, perlu adanya penambahakn tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan 

plesteran dengan luas yang cukup besar. 

Kata Kunci: Produktivitas, Biaya, Waktu, AHSP 
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ABSTRACT 

The growth of construction work requires human resources as a factor that determines planning and 

processes, both in terms of quality, cost, and the time required for each job. Productivity is a measure of 

how productive workers are in the process of producing outputs. Productivity analysis is useful to take 

into account that the work method is in accordance with the implementation of the construction work. 

In addition, it is necessary to pay attention to financing so that there is no over budgeting. The 

formulation of the problem that will be discussed by the author is the average time value of the worker's 

productivity in completing the wall plastering work per-1m² and the costs incurred on the wall plastering 

work. This study aims to obtain the productive time of the craftsmen and the costs of the plastering work 

carried out at Villa Felicia Tan. The research design used in this study was a quantitative research design 

using observational methods. This research was conducted from August 2021 to January 2022 and 

continued during the preparation of the final project, namely April to June 2022. The analysis of the data 

obtained was carried out using Microsoft Excel. The results of this study indicate that the average time 

required by one craftsman to produce 1m² is 40 minutes. While the total unit cost of plastering workers 

was Rp. 44.716,78 in accordance with the AHSP of Badung Regency 2021. The contractor pays more 

attention to the productivity of workers so that they can maximize the work done. In addition, it is 

necessary to add manpower to do plastering work with a large enough area. 

Keywords: Productivity, Cost, Time, AHSP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berbicara mengenai sumber daya manusia merupakan hal yang menarik, 

dikarenakan manusia merupakan makhluk yang diciptakan tuhan dengan sempurna. 

Oleh karena citra manusia yang sempurna, maka ia merupakan pribadi yang rohani dan 

jasmani sebab adanya kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga aspek tersebut membentuk 

antinomi didalam tubuh manusia yang menyeimbangkan kejasmanian dan kerohanian. 

Manusia memiliki tubuh jasmani yang memungkinkan ia untuk beraktivitas, dan juga 

kemampuan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Sumber daya 

manusia atau SDM adalah potensi yang dimiliki setiap insan manusia untuk 

mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang 

mampu mengelola diri dan potensi yang ada dalam dirinya (Adamy, 2016). 

Pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dari 

lingkungan sekitarnya. Pertumbuhan pekerjaan konstruksi pada zaman ini 

membutuhkan sumber daya manusia sebagai faktor yang menentukan perencanaan dan 

proses, baik dari segi kualitas, biaya, hingga waktu yang dibutuhkan dalam setiap 

pekerjaan. Lihat dari segi kualitas, keterampilan pekerja berpengaruh terhadap hasil 

akhir, sehingga sumber daya manusia memegang peranan penting mulai dari 

perencanaan hingga pelaksanaan suatu pekerjaan guna tercapainya hasil yang 

maksimal. 

Berdasarkan hal tersebut penting dilakukan analisis produktivitas terhadap 

pekerja, sehingga tenaga kerja dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya dan 

pihak kontraktor dapat mengetahui kualitas tenaga kerja yang dimilikinya. 

Produktivitas merupakan suatu ukuran mengenai seberapa produktif (memberikan 

hasil) pekerja berproses dalam menghasilkan luaran. Kemampuan dan semangat 

pekerja merupakan salah satu indikator yang dugunakan untuk mengukur produktivitas 
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(Panjaitan, 2018).  Analisis produktivitas tenaga kerja dilakukan agar metode kerja 

berjalan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.  

Selain produktivitas tenaga kerja, perlu diperhatikan mengenai pembiayaan 

yang dikeluarkan pada suatu pekerjaan. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi over 

budgeting yang akan berdampak terhadap kerugian pada pihak kontraktor. Biaya 

menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, dikarenakan 

biaya merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Biaya menjadi unsur utama dalam pengadaan material, alat, dan upah pekerja pada 

suatu pekerjaan konstruksi bangunan (Messah dkk, 2013).  

Berdasarkan bahasan di atas, maka dilakukan penelitian di proyek 

pembangunan Villa Felicia Tan yang terletak di Jl. Karang Putih, Pandawa, Desa 

Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Penelitian ini dilakukan 

dengan untuk pengamatan terhadap analisis waktu dan biaya terhadap pekerjaan 

pelesteran dinding. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian kali ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas 

oleh penulis, yaitu: 

1. Berapa nilai waktu rata-rata produktivitas tukang dalam menyelesaikan 

pekerjaan pelesteran dinding per-1m²? 

2. Berapa biaya yang dikeluarkan pada pekerjaan pelesteran dinding pada proyek 

pembangunan villa Felicia Tan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui nilai rata-rata produktivitas tukang yang melakukan 

pekerjaan pelesteran dinding. 
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2. Mendapatkan biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pekerjaan pelesteran 

dinding. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini terhadap penulis, pihak 

kontraktor, dan juga masyarakat yaitu: 

1. Penulis dapat mengetahui produktivitas dan biaya yang dikeluarkan dalam 

pekerjaan pelesteran dinding, yang dimana menjadi bekal untuk kedepannya. 

2. Penulis mengetahui situasi di lapangan karena melakukan pemngamatan 

langsung terhadap pekerjaan pelesteran dinding, dan dapat membagikan ilmu 

yang didapat kepada masyarakat, khususnya dilingkungan Teknik Sipil. 

3. Pihak kontraktor mengetahui produktivitas dari pekerjanya dan juga biaya 

yang dikeluarkan. 

4. Masyarakat yang membaca menjadi lebih tahu mengenai pekerjaan pelesteran 

dinding. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian tugas akhir ini akan dipaparkan dibawah ini: 

1. Penelitian ini dilakukan di proyek pembangunan gedung utama Villa Felicia 

Tan. 

2. Pekerjaan yang diawasi hanya pekerjaan pelesteran dinding di proyek 

pembangunan Gedung Utama Villa Felicia Tan. 

3. Pekerjaan pemasangan bata tidak termasuk kedalam penelitian ini. 

4. Untuk pekerjaan plesteran trasram tidak terdapat pada proyek pembangunan 

Villa Felicia Tan, sehingga perhitungan untuk plesteran trasram tidak 

termasuk ke dalam penyusunan tugas akhir. 

5. Pekerjaan struktur seperti kolom, balok, plat lantai, dan rangka atap tidak 

termasuk kedalam pengawasan penelitian ini. 

6. Perhitungan biaya alat tidak termasuk kedalam analisis harga satuan pekerjaan
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil perhitungan produktivitas dan biaya pada pekerjaan plesteran 

dinding yang bertempat di proyek pembangunan Villa Felicia Tan yang telah dijelaskan 

pada pembahasan dan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis produktivitas tukang pada pekerjaan plesteran 

dapat disimpulkan rata-rata waktu yang dibutuhkan tukang mengerjakan 

1m2 adalah 40 menit dengan koefisien produktivitas sebagai berikut : 

Pekerja  : 0.1 OH 

Tukang Batu : 0.1 OH 

Kepala Tukang : 0.026 OH 

Mandor  : 0.026 OH 

2. Biaya pekerjaan plesteran yang didapatkan dengan menggunakan indeks 

koefisien di lapangan dan menggunakan harga satuan berdasarkan AHSP 

Kabupaten Badung tahun 2021, mendapatkan harga satuan pekerjaan 

plesteran sebesar Rp. 44.716,78 per 1m2. Dengan luas pekerjaan 1.546,58 

m2 maka total biaya yang dikeluarkan pada pekerjaan plesteran di proyek 

pembangunan Villa Felicia Tan ini sebesar Rp. 69.158.079,72   

5.2 Saran 

1. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja terutama pada pekerjaan 

plesteran dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti ; 

a. Dikarenakan masih banyak tenaga kerja yang melakukan aktivitas lain 

seperti merokok sambil minum kopi pada saat melakukan pekerjaan, 

maka diperlukannya peningkatan pengawasan terhadap pekerja pada 

saat melaksanakan pekerjaan, agar pekerja lebih bisa mengoptimalkan 

waktu yang tersedia.  
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b. Untuk mengerjakan pekerjaan plesteran dengan luas yang cukup besar 

sebaiknya melakukan penambahan tenaga kerja agar dapat 

mempercepat pekerjaan, tapi dengan pertimbangan biaya yang akan 

bertambah juga. 

2. Pihak kontraktor juga harus memperhatikan produktivitas tenaga kerja 

yang ada dilapangan, dengan maksud agar mengertahui seberapa kompeten 

tenaga kerja yang dimiliki.  
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