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RESINDENCE DAERAH KUTA SELATAN 

 

I Made Dicky Putra 

1915113064 

 

 ABSTRAK  

 

Berdasarkan pada berbagai masalah yang dihadapi maka laporan penelitian ini 

dibuat dengan tujuan untuk mengetahui produktivitas alat berat berupa Excavator 

berjenis PC78 yang optimum pada pekerjaan galian tanah keras limestone pada proyek 

pembangunan Pandawa Residence daerah Kuta Selatan. Metode laporan yang 

digunakan yaitu metode observasi dan survey langsung di lapangan. Pada metode 

observasi dan survey yang dimaksud adalah pengamatan langsung ke lapangan. Waktu 

pengambilan data dilakukan 6 hari (senin-sabtu) minggu pertama bulan November 

2021 dengan pengamatan setiap 1 jam pada pekerjaan galian yang menggunakan alat 

berat Excavator PC78. 

Hasil produktivitas alat berat Excavator pada pekerjaan galian yaitu sebesar 

42,5 m³/jam dengan lama waktu pekerjaan 26 hari (182 jam) yang dimulai dari tanggal 

7 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021 dengan total volume galian sebesar 

279.18 m3 dan kondisi Excavator dalam keadaan Baik. Sebaiknya pengawasan 

operator Excavator lebih diperketat khususnya jam kerja tepat waktu agar 

produktivitasnya bisa lebih optimal dan pastikan kondisi alat berat yang digunakan 

dalam keadaan siap pakai. 

Kata Kunci: Produktivitas, Galian Tanah Keras Limestone, Alat Berat Excavator. 
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ABSTRACT 

 

Based on the various problems faced, this research report was made with the 

aim of knowing the optimum productivity of heavy equipment in the form of an 

Excavator of the PC78 type for excavating hard limestone soil in the Pandawa 

Residence development project in the South Kuta area. The reporting method used is 

the method of direct observation and survey in the field. The observation and survey 

methods are direct observations in the field. Data collection time is carried out 6 days 

(Monday-Saturday) the first week of November 2021 with observations every 1 hour 

on excavation work using PC78 Excavator heavy equipment. 

Excavator productivity results in excavation work are 42.5 m³/hour with a work 

time of 26 days (182 hours) starting from August 7, 2021 to September 3, 2021 with a 

total excavation volume of 279.18 m3 and the condition of the Excavator is in good 

condition. Well. Excavator operator supervision should be tightened, especially 

working hours on time so that productivity can be more optimal and make sure the 

condition of the heavy equipment used is ready for use. 

 

Keywords: Productivity, Limestone Hard Soil Excavation, Heavy Equipment 

Excavator 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya setiap pekerjaan pembangunan dalam bidang konstruksi selalu 

berkaitan dengan masalah pekerjaan tanah. Seperti pembangunan Pandawa Residence 

yang dilaksanakan oleh PT. Wayan Konstruksi yang berlokasikan pada daerah Kuta 

Selatan. pembangunan villa ini memiliki luas tanah 16 Are (1600m2) dan 

menghabiskan anggaran sekitar 11 milyar rupiah dengan rencana proyek selama 62 

minggu. Dalam pengerjaan proyek ini digunakan alat berat untuk melakukan beberapa 

pekerjaan seperti pekerjaan galian, timbunan, dan pengangkutan beberapa material. 

Excavator merupakan alat berat yang menjadi pilihan untuk mengerjakan proyek ini. 

Excavator umumnya digunakan sebagai alat penggali, contohnya adalah pekerjaan 

berat seperti galian, baik itu galian pondasi, galian basement, penataan landscape 

ataupun pekerjaan loading. Alat berat Excavator ini tentunya memiliki faktor – faktor 

yang dapat mempengaruhi produktivitasnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

Pekerjaan tanah atau yang biasa disebut galian dan timbunan adalah pekerjaan 

awal yang sangat penting sebelum dilaksanakannya suatu proyek. Proses galian dan 

timbunan ini dilakukan untuk memenuhi elevasi atau kepadatan tanah agar sesuai 

dengan yang telah direncanakan. Perhitungan volume galian dan timbunan diperoleh 

dari hasil pemetaan topografi sehingga volume tanah dalam pekerjaan tersebut dapat 

diketahui. 

 Adapun pertanyaan yang timbul pada pembangunan Villa Pandawa Residence, 

salah satunya yaitu berapa besar angka produktivitas alat berat khususnya Excavator 

yang berjenis PC-78. Bila penggunaan alat yang digunakan tidak sesuai dengan 

kebutuhan maka penggunaan alat berat tersebut tidak akan optimal dan akan 

mempengaruhi waktu penyelesaian. Permasalahan tersebut dapat ditanggulangi 

dengan menghitung produktivitas dari alat tersebut yang sesuai kebutuhan sehingga 

kerugian dan keterlambatan dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Seberapa besar angka produktivitas Excavator PC78 terhadap galian tanah keras 

limestone pada pembangunan Pandawa Resindence daerah Kuta Selatan. 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan pada berbagai masalah yang dihadapi maka laporan penelitian ini dibuat 

dengan tujuan untuk mengetahui produktivitas alat berat berupa Excavator berjenis 

PC78 pada pekerjaan galian tanah keras limestone pada proyek pembangunan Pandawa 

Residence daerah Kuta Selatan. 

 

1.4 Manfaat 

1. Agar kita dapat mengetahui angka produktivitas alat Excavator pada pembangunan 

villa Pandawa Residence. 

2. Memberikan berbagai opsi kepada para kontraktor dalam pemilihan alat berat 

sesuai dengan medan dan kebutuhan. 

3. Menambah wawasan bagi pembaca tentang alat berat yang digunakan pada 

pekerjaan teknik sipil khususnya pekerjaan galian tanah keras limestone. 

4. Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai produktivitas alat berat yang 

digunakan untuk pekerjaan galian. 

 

1.5 Ruang Lingkup & Lokasi Proyek 

1. Laporan penelitian ini hanya meninjau galian pada proyek pembangunan Pandawa 

Residence. 

2. Alat berat yang digunakan acuan dalam laporan penelitian ini hanya alat berat 

berjenis Excavator PC78. 

3. Lokasi Proyek pada laporan penelitian ini dilakukan di daerah desa Kutuh, Kec. 

Kuta Selatan, Badung, Bali. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari Hasil dari perhitungan BAB IV, berikut adalah kesimpulan dari masalah yang 

dirumuskan: 

 Hasil produktivitas alat berat Excavator PC78 pada pekerjaan galian yaitu 

sebesar 28,9 m³/jam selama 22 hari (154 jam) yang dimulai dari tanggal 1 Agustus 

2021 sampai dengan 28 Agustus 2021 dengan pemberhentian pekerjaan alat berat pada 

tanggal 11, 12, 13, 16 Agustus 2021. Total volume galian yang digali sebesar 4450,6 

m3 dan kondisi Excavator dalam keadaan Baik. 

 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya pengawasan operator Excavator lebih diperketat khususnya jam kerja 

tepat waktu agar produktivitasnya bisa lebih optimal. 

2. Pastikan kondisi alat berat yang digunakan dalam keadaan siap pakai. 
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