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(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Rumah Tinggal 2 Lantai di Sesetan) 

 

I Putu Indra Mahendra 

 

Program Studi D-IV Manajemen Proyek Konstruks, Jurusan Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Bali,Jalan kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan kabupaten 
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E-mail : Indrakaler8@gmail.com 

 
Abstrak 

 

Pengelolaan proyek adalah proses yang kompleks di dunia kontruksi untuk mencapai tujuan. Biaya 

dan jadwal adalah dua elemen penting dalam pengelolaan proyek yang harus diperhatikan. 

Terlambatnya proyek dan peningkatan biaya yang diperlukan dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian 

biaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang tepat untuk mengetahui seberapa jauh biaya 

dan jadwal telah memenuhi rencana. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah Menghitung 

Varians, indeks kinerja, untuk biaya dan jadwal dan Memprediksi waktu dan biaya yang diperlukan 

untuk menyelesaikan proyek menggunakan data yang diperoleh dari analisis menggunakan metode 

Earned Value Analysis (EVA). Adapun metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwasanya Varian biaya atau CV yang 

didapat berdasarkan Earned Value Analysis bernilai positif sebesar Rp. 106.720.000,00. Indeks 

kinerja biaya atau CPI yang didapat berdasarkan Earned Value Analysis bernilai lebih dari 1. 

Perkiraan waktu yang didapat berdasarkan Earned Value Analysis telah sesuai dengan jadwal 

rencana yaitu selama 44 minggu. 

 

Kata kunci: Metode Earned Value Analysis (EVA) 
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TIME AND COST CONTROL IN PROJECT IMPLEMENTATION 

STAGE USING EARNED VALUE METHOD 

(Case Study: 2-Storey Residential House Construction Project in Sesetan) 

 

I Putu Indra Mahendra 

 

D-IV Construction Project Management Study Program, Civil Engineering 

Department 

Bali State Polytechnic, Bukit Jimbaran campus road, South Kuta district 

Badung, Bali – 80364 
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E-mail : Indrakaler8@gmail.com 

 
Abstract 

 

Project management is a complex process in the construction world to achieve goals. Cost and 

schedule are two important elements in project management that must be considered. Project delays 

and cost increases required can be caused by cost mismatches. Therefore, it is necessary to conduct 

a proper analysis to find out how far the cost and schedule have met the plan. Therefore, the purpose 

of this study is to Calculate Variance, performance index, for cost and schedule and Predict the time 

and cost required to complete the project using data obtained from the analysis using the Earned 

Value Analysis (EVA) method. The research method uses quantitative research with a descriptive 

approach. The results of the study found that the cost variance or CV obtained based on the Earned 

Value Analysis had a positive value of Rp. 106,720,000.00. The cost performance index or CPI 

obtained based on the Earned Value Analysis is worth more than 1. The estimated time obtained 

based on the Earned Value Analysis is in accordance with the planned schedule, which is 44 weeks. 

 

Keywords: Earned Value Analysis (EVA) method   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pengelolaan proyek ialah proses yang kompleks di dunia kontruksi untuk 

mencapai tujuan. Biaya dan jadwal adalah dua elemen penting dalam pengelolaan 

proyek yang harus diperhatikan. Terlambatnya proyek dan peningkatan biaya yang 

diperlukan dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian biaya. Maka dari itu, perlu 

dilaksanakan analisis yang tepat untuk mengidentifikasi seberapa jauh biaya dan 

jadwal telah memenuhi rencana. 

 

Earned Value Analysis (EVA) ialah metode untuk mengukur kinerja proyek 

dengan memadankan biaya yang sudah dikeluarkan dengan yang direncanakan. 

Dengan menerapkankan Earned Value Analysis (EVA), kita dapat menemukan 

varians serta indeks kinerja biaya dan jadwal, yang menunjukkan seberapa efektif 

biaya dan jadwal telah memenuhi rencana.  

 

Earned Value Analysis (EVA) juga telah terbukti sebagai metode yang 

efektif, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian terbaru [1] dan [2]. EVA 

memadukan informasi biaya dan jadwal untuk memberikan pemahaman mendalam 

terkait varians biaya dan jadwal proyek. Studi ini juga mengatakan bahwa 

pendekatan EVA dianggap memainkan peran krusial dalam mengelola proyek 

dengan efektif dan efisien di masa mendatang 

 

Dalam penelitian ini, kita akan menggunakan EVA untuk menghitung varians 

serta indeks kinerja biaya dan jadwal. Selain itu, kita juga akan mencoba untuk 

memprediksi waktu serta biaya yang diperlukan pada penyelesaian proyek. Dengan 

demikian, kita dapat mengetahui seberapa jauh proyek sudah sesuai dengan rencana 

yang ditetapkan sebelumnya, serta bagaimana biaya dan jadwal dapat diperbaiki 

untuk menggapai tujuan yang sudah ditentukan
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1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan pada penelitian 

ini yaitu : 

1. Berapa varians biaya dan varians jadwal dengan menggunakan EVA (Earned 

Value Analysis)?  

2. Berapa indeks kinerja biaya dan jadwal berdasarkan EVA (Earned Value 

Analysis)?  

3. Bagaimana perkiraan waktu dan biaya sampai selesai proyek? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Menghitung Varians untuk biaya dan jadwal dengan menerapkan metode 

Earned Value Analysis (EVA), sehingga bisa diidentifikasi seberapa jauh 

biaya dan jadwal sudah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. 

2. Menghitung indeks kinerja biaya serta jadwal mengacu Earned Value 

Analysis (EVA), sehingga dapat diketahui seberapa efektif biaya dan jadwal 

telah digunakan dalam proyek. 

3. Memprediksi waktu serta biaya yang dibutuhkan pada penyelesaian proyek 

dengan menggunakan data yang sudah didapat dari analisis dengan 

menerapkan metode Earned Value Analysis (EVA), sehingga bisa 

diidentifikasi bagaimana biaya serta jadwal dapat diperbaiki untuk menggapai 

tujuan yang sudah ditentukan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu : 

1. Dapat Memberi informasi perihal seberapa efektif metode Earned Value 

Analysis (EVA) dalam mengelola biaya dan jadwal, sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi pengelolaan proyek. 

2. Dapat dipergunakan selaku masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

serta dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya bagi 

mahasiswa Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. 
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1.5  Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Ruang lingkup dan Batasan Masalah penelitian ini yaitu : 

1. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau kebijakan tidak akan dibahas 

secara mendalam. 

2. Analisis ini difokuskan pada waktu dan biaya
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Sesudah dilaksanakan analisis serta pembahasan pada Proyek Pembangunan 

Rumah Tinggal 2 Lantai di Sesetan, didapat beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Varian biaya atau CV yang didapat berdasarkan Earned Value Analysis 

bernilai positif sebesar Rp. 106.720.000,00 dan varian waktu atau SV berakhir 

pada nilai 0. Dari kedua nilai tersebut menandakan bahwa proyek terlaksana 

sesuai tepat waktu dengan biaya lebih rendah dari anggaran. 

2. Indeks kinerja biaya atau CPI yang didapat berdasarkan Earned Value 

Analysis bernilai lebih dari 1, dan indeks kinerja jadwal atau SPI berakhir 

pada nilai 1. Dari kedua nilai tersebut menandakan bahwa proyek terlaksana 

sesuai tepat waktu dengan biaya lebih rendah dari anggaran. 

3. Perkiraan waktu yang didapat berdasarkan Earned Value Analysis telah sesuai 

dengan jadwal rencana yaitu selama 44 minggu, dan perkiraan biaya didapat 

sebesar Rp. 871.078.000,00 kurang dari anggaran biaya yang sudah 

direncanakan. 

5.2 Saran 

1. Pada awal minggu pelaksanaan terdapat pekerjaan terlambat yang tidak sesuai 

dengan bobot rencana, pihak kontraktor atau perencana harus memperhatikan 

kembali besar nilai bobot yang akan direncakan terutama pada pekerjaan 

galian dan pondasi sesuai dengan kondisi di lapangan. 

2. Untuk penelitian berikutnya, sebaiknya dilakukan di proyek pembangunan 

yang mengalami keterlambatan dan atau pembengkakan biaya agar dapat 

dianalasis penyimpangan dan permasalahan apa saja yang terjadi. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan berkontribusi positif untuk 

pihak-pihak yang terlibat dalam dunia konstruksi
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