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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Bali merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi 

vokasi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan mahasiswa melalui teori 

serta praktik yang diberikan sehingga diharapkan dapat mendukung kualitas sumber 

daya manusia di dalam dunia kerja. Dalam dunia perkuliahan, mahasiswa 

Politeknik Negeri Bali mendapat banyak teori praktik yang diberikan sebagai 

perbandingan antara teiri di kelas dan praktik secara langsung di lapangan. Pada 

dasarnya teori praktek dan praktek langsung di lapangan pekerjaan adalah sesuatu 

yang seharusnya seimbang, apabila lebih banyak teori praktek sederhana yang 

didapat di kampus tidak akan berguna apabila tidak diimbangi dengan praktik 

langsung di lapangan supaya mahasiswa mampu mengetahui atau mengenal segala 

begitu pun sebaliknya segudang pengalaman jika tidak diimbangi dengan teori 

dalam formalitas pendidikan, akan timpang karena pengalaman akan didapatkan, 

namun dasar tertulis yang menguatkan pengalaman tersebut belum tercapai. Salah 

satu jurusan pada institusi Politeknik Negeri Bali yang mempelajari mengenai 

perancangan, pembangunan, dan perenovasian infrastruktur yaitu Jurusan Teknik 

Sipil dengan prodi D2 Fondasi Beton dan Pengaspalan Jalan. Untuk dapat 

mengimbangi antara pelaksanaan teori dan praktik yang didapatkan pada dunia 

perkuliahan maka mahasiswa Jurusan Teknik Sipil diwajibkan untuk mengikuti 

kegiatan magang industri selama kurang lebih 4 sampai 6 bulan setiap sesi magang 

industri dan dilaksanakan sebanyak 2 kali selama masa perkuliahan. 

Magang Industri atau Praktik Kerja Industri merupakan suatu program yang 

diterapkan oleh program studi Diploma 2 (dua) Fondasi Beton dan Pengaspalan 

Jalan Jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Bali dengan tujuan mengenalkan 

bagaimana penerapan teori yang di dapat dari kampus di dunia kerja. Proses 

Magang Industri sangat penting untuk penulis agar penulis dapat mengetahui 

bagaimana menerapkan teori yang penulis dapatkan dari kampus sehingga dapat 

berguna di dunia kerja nantinya. 
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Penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan belajar mengajar adalah sebuah 

nagian dari kewajiban pemerintah untuk mendidik generasi muda menuju generasi 

yang lebih baik. Bangunan SDN 8 Datah Menjadi Salahsatu sarana pendidikan yang 

telah ada dan digunakan sebagai sarana pendidikan taraf sekolah dasar. Saat Ini 

Kondisi dari bangunan ruang kelas SDN 8 Datah telah kian memburuk dan harus 

segera direhabilitasi demi keamanan dan kenyamanan siswa dalam belajar. 

CV. ASTA CIPTA adalah badan usaha Jasa Konsultansi yang didirikan pada 

tanggal 11 Nopember 1991 di Denpasar - Bali dengan lingkup layanan Bidang Sipil, 

Arsitektur, Tata Lingkungan, dan Mekanikal dan Elektrikal. Konsultan ini didirikan 

dengan tujuan untuk berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan pembangunan 

daerah dan nasional khususnya dalam memberikan pelayanan di bidang jasa 

konsultansi. 

Berdasarkan Surat Perjanjian Rehab Ruang Kelas SDN 8 Datah nomor 

000.3.2/134/VII/PP.SD/Disdikpora/2024 tanggal 12 agustus 2024 CV ASTA 

CIPTA Diperintahkan untuk membuat gambar rencana Rehabilitasi SDN 8 Datah 

sebagai Dokumen Perencanaan Teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi SDN 8 Datah. 

Penulis berkesempatan untuk ikut serta dalam pekerjaan ini sebagai drafter. Seluruh 

pekerjaan yang penulis lakukan selama mengerjakan pekerjaan ini telah penulis 

rangkum dan laporkan dalam laporan ini. 

Pelaksanaan magang II dilaksanakan di PT. Multindo Karya Perdana . Proyek 

yang didapat yaitu proyek konstruksi sebagai asisten pengawas. Proyek ini 

merupakan proyek bangunan berupa villa, dengan nama Bellevue Villa yang 

berlokasi di pantai Seseh Munggu, Banjar Seseh, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, 

Bali. Waktu dilaksanakannya proyek ini sesuai dengan penandatanganan kontrak 

yaitu pada 15 Mei 2024. Anggaran untuk proyek ini adalah sebesar  RP 

14.700.000.000.00 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Lokasi proyek 

cuikup strategis , sehingga dapat dengan mudah diakses dan dapat memperoleh 

pengalaman kerja yang lebih luas. 

Berdasarkan Surat Perjanjian Bellevue Villa nomor MKP/24/SE/5/2024 

tanggal 15 Mei 2024 PT. Multindo Karya Perdana diperintahkan untuk membuat 

gambar rencana dan membangun Bellevue Villa sebagai Dokumen Perencanaan 

Teknis pada Pekerjaan Bellevue Villa. Penulis berkesempatan untuk ikut serta 

dalam pekerjaan ini sebagai asisten pengawas proyek. Seluruh pekerjaan yang 
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penulis lakukan selama mengerjakan pekerjaan ini telah penulis rangkum dan 

laporkan dalam laporan ini.  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang Industri 

1.2.1. Tujuan Magang Industri  

a. Memberikan mahasiswa pengalaman yang nyata mengenai pekerjaan 

yang akan didapat dalam dunia industri 

b. Memperluas relasi mahasiswa di luar kampus 

c. Memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa mengenai situasi di 

lapangan 

d. Memberikan mahasiswa pemahaman mengenai masalah dan solusi yang 

dapat terjadi di lapangan 

 

1.2.2. Manfaat Magang Industri 

Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan magang industri ini adalah: 

a. Mahasiswa dapat mengalami secara nyata bagaimana pekerjaan yang 

akan didapat ketika memasuki dunia industri 

b. Mahasiswa dapat mendapatkan relasi lebih luas dibanding pada saat 

belajar di kampus 

c. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman mengenai situasi asli di 

lappangan. 

d. Mahasiswa dapat mengenal segala masalah yang dapat terjadi di 

lapangan dan bagaimana solusi yang sebaiknya digunakan 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Proyek 

1.3.1 Tujuan Proyek 

Tujuan proyek dari magang industri I yaitu: 

a. Menyediakan perencanaan teknik untuk kegiatan Rehabilitasi SDN 8 

Datah 

b. Meminimalisir kerusakan setelah prehaban bangunan nantinya sehingga 
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tidak ada biaya perawatan yang terbuang 

c. Mencapai penyelesaian penanganan masalah terutama kekuatan struktur 

bangunan sehingga tingkat bangunan selama umur rencana dapat 

tercapai; 

d. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana SDN 8 Datah 

e. Menyediakan dokumen perencanaan Bangunan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Tujuan proyek dari magang industri II yaitu: 

a. Bellevue Villa disewakan per 10 tahun 

b. Bangunan disewakan ke tamu mancanegara yang sudah tinggal di Bali 

 

1.3.2. Manfaat Proyek 

  Adapun manfaat proyek magang industri I dari pekerjaan “Rehabilitas 

SDN 8 Datah” adalah: 

1. Meminimalisir resiko kerusakan ataupun roboh nantinya selama 

Bangunan difungsikan 

2. Menciptakan rasa nyaman Ketika proses belajar mengajar di SDN 8 

Datah 

3. Ketersediaan dokumen perencanaan Rehabilitas Bangunan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

Manfaat proyek magang II dari  Bellevue Villa adalah: 

1 .  1. Memberdayakan tenaga kerja 

2 .  2. Meningkatkan ekonomi lokal dan nasional 
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1.4 Identitas Pekerjaan 

1.4.1 Pekerjaan Rehabilitasi SDN 8 Datah 

Identitas pekerjaan magang industri I Pekerjaan Rehabilitasi SDN 8 Datah 

merupakan pekerjaan milik negara dengan identitas sebagai berikut 

 

Nama Proyek : Rehabilitas Ruang Kelas SDN 8 Datah 

Lokasi Proyek : Desa Datah Kec. Abang Kabupaten Karangasem. 

Nomor Kontrak : 602.1/164/VI/PP.SD/Disdikpora/2024 

Tanggal : 14 Juni 2024 

Jenis Pekerjaan : Perencanaan Rehabilitas Ruang Kelas 

Konsultan Perencana : CV.ASTA CIPTA 

Alamat Kantor  : Jl.Ahmad Yani, Subagan,Kec.Karangasem,  

   Kab.Karangasem, Bali 

Nilai Kontrak   : RP 275.000.000.00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima  

Juta Rupiah) 

1.4.2. Pekerjaan Bellevue Villa 

Identitas pekerjaan magang industri II Pekerjaan Bellevue Villa di Pantai Seseh 

Munggu merupakan pekerjaan milik pribadi dengan identitas sebagai berikut: 

Nama Proyek   : Bellevue Villa Di Pantai Seseh Munggu 

Lokasi Proyek   : Banjar Seseh ,Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 

Nomor Kontrak   : MKP/24/SE/5/2024 

Tanggal Kontrak  : 15 Mei 2024 

Jenis Kontrak     : Design and Build 

Kontraktor                           : PT. Multindo Karya Perdana 

Konsultan Perencana  : 8 Line Rusia 

Nilai Kontrak   :  RP 14.700.000.000.00 (Empat Belas Miliar Tujuh                                  

Ratus Juta Rupiah) 
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1.5 Lingkup Pekerjan Proyek 

1.5.1 Lingkup Pekerjaan Proyek Magang Industri I 

Lingkup pekerjaan proyek pada magang industri I “Rehabilitasi SDN 8 Datah” yang 

dikerjakan oleh CV.ASTA CIPTA merupakan proyek perencanaan dengan item 

pekerjaan yaitu: 

A. Perencanaan Rehabilitasi Pekerjaan Arsitektur 

1. Perencanaan Pemasangan Plafon PVC 

2. Perencanaan apemasangan Kramik Lantai dan Kramik Dinding 

B. Perencanaan Rehabilitasi Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) 

1. Perencanaan Instalasi listrik bangunan atas 

2. Perencanaan Instalasi Air Kotor Bangunan Bawah 

3. Perencanaan Instalasi Air Bersih Bangunan Bawah 

C. Pekerjaan Penggambaran Gambar Rencana 

1. Penggambaran Lokasi Proyek 

2. Penggambaran Denah Proyek 

3. Penggambaran Potongan AA dan BB 

4. Pekerjaan Penggambaran Tampak 

5. Pekerjaan Penggambaran Detail Proyek 

 

1.5.2 Lingkup Pekerjaan Proyek Magang Industri II 

Lingkup pekerjaan proyek pada magang industri II “Bellevue Villa”: 

A. PEKERJAAN PERSIAPAN 

1. Bouwplank 

2. Anti rayap 

B. GALIAN 

1. Galian Pondasi Menerus 

2. Galian Pondasi Setempat 

3. Urugan Pasir  Pondasi Menerus 

4. Urugan Pasir Pondasi Setempat 
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5. Urugan pasir bawah lantai 

6. UruganLime stone Pondasi setempat 

7. UruganLime stone peninggian lantai 

C. PASANGAN 

1. Pasangan Batu kali ( 1 Pc : 5 Ps ) 

2. Pasangan batu kosong 

3. Pasangan dinding bata 

4. Pasangan dinding bata Talang Air 

D. BETON 

1. Beton Pondasi Setempat 

2. Beton rabat dibawah Pondasi Setempat 

3. Beton Sloof 20/25 

4. Beton lantai Kerja 5cm 

5. Beton lantai dengan wermesh M6 T= 8 cm 

6. Beton Kolom K1 15/40  

7. Beton Kolom K1 15/45 

8. Beton Kolom 15/15 

9. Beton Kolom Talang 15/15 

10. Beton Meja Dapur 

11. Beton Balok B1 25/40 

12. Beton Balok B2 20/30 

13. Beton Balok  15/25 

14. Beton Balok Ring 15/20 

15. Beton Plat Lantai 

16. Beton Tangga 

17. Beton Plat Topian 

18. Beton Plat Atap  

E. PINTU DAN JENDELA 

1. Kusen pintu dan jendela   Alumunium 

2. Pintu kaca al 

3. Daun Pintu Panil Lokal 

4. Pintu Sliding kaca bening 6 mm 

5. Kaca mati  8 mm 
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6. Daun Jendela Kaca bening  6 mm 

F. LANTAI DAN DINDING 

1. Lantai Utama keramik Platinum 60x60 cm 

2. Lantai Kamar Mandi Keramik Platinum 30x30 cm 

3. Lantai balkon 

4. Dinding kamar mandi Keramik 25x40 cm Platinum 

5. Meja Dapur Keramik Granit Tile 60x60 cm 

6. Plint Keramik 10 x 60 cm 

7. Fasade Depan Batu Jogja 

8. Fasade Depan Granite tile 60x60 

9. fasade Depan Relif Paras Jogja 

10. Fasade depan batu susun sirih 

11. Fasade depan batu pilah 

G. PLESTERAN 

1. Plesteran dinding  

2. Acian dinding  

3. Tali Air 

H. KAYU DAN ATAP 

1. Pek. Rangka Atap hollo 

2. Pek. Penutup Atap twinnlite  ex Duco 

3. Pek. Listplank Kamper Double 

4. Pek. pengunci Atap ex Duco 

5. Tatab Kamfer 20 / 50 

6. Pek. Raeling Balkon 

7. Pek. Reling Tangga 

I. PLAFOND 

1. Plafond Gypsum  

2. Up Ceiling 

3. List Plafond Gypsum Tempel 

4. List Plafond Gypsum c7 

J. POLITURAN dan PENGECATAN 

1. Finising  

2. Finising Politur Pintu 
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3. Finising Politur Daun Pintu & Jendela Kaca 

4. Finishing List Plank 

5. Finishing Reling Tangga dan balkon 

6. Cat Dinding Dalam Vinilex 

7. Cat Dinding Luar vinilex 

8. Cat plafond kasliboard & gypsum (vinilex) 

9. Cat List Plafond 

10. Water Proofing 

K. SANITAIR 

1. Kloset duduk ex. American standart 

2. Jet Spray 

3. Angle valve 1/2 x 1/2 w/o nut 

4. Bathtub Toto FB 1700 80N Komplite 

5. Floor drain stainless  

6. Shower 

7. Wastafel + Aksesoris 

8. Zink 

9. Kran dapur leher angsa 

10. Kran air 

L. KUNCI DAN PENGGANTUNG 

1. Engsel Pintu 

2. Engsel Jendela 

3. Handle Pintu Double + Kunci 1 set 

4. Handle Pintu Swing + Kunci 1 set 

5. Rell pintu sliding komplite 

6. handle pintu sliding 

7. kunci pintu sliding 

8. Gerendel Jendela 

9. Kait Angin Jendela 

M. PEK. INSTALASI LISTRIK 

1. Pek. Instalasi  Lampu 

2. Pas. Lampu dowligt + bohlam 

3. Pas. Lampu Sportlight  + bohlam 
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4. Pas. Lampu hias tempel + bohlam 

5. Pas. Saklar Singgle Clipsa 

6. Pas. Saklar Double Clipsal 

7. Pas. Saklar Tukar 

8. Pas. Saklar Triple Clipsal 

9. Pek. Instalasi Stop Kontak (Clipsal) 

10. Pas. Stop Kontak Clipsal 

N. PEK. INSTALASI PIPA AIR 

1. Pek. Septic Tank (Buis Beton) 

2. Pek. Instalasi Pipa Air Bersih 3/4" - 1 " 

3. Pek. Instalasi Air Kotor 4" 

4. Pek. Instalasi Air Buangan 3" 

5. Ongkos Instalasi Kloset Duduk 

6. Ongkos Instalasi Shower 

7. Ongkos Instalasi Washtafel 

8. Ongkos Instalasi Zink 

O. PEK. LAIN-LAIN 

1. Pek. Sambungan Listrik 2200 Kwh 

2. Panel + MCB + Amper meter lengkap Lantai 1 

3. Panel + MCB + Amper meter lengkap Lantai 2 

4. Kabel Power /Toefoer NYY 4x10 mm + BC 4 mm ( Ex-Supreme ) 

5. Grounding panel(max, 2 ohm) untuk panel penerangan 

6. Pek. Sambungan PDAM 

7. Pas. Exhaust Fan + instalasi 

8. AC (SBO/Supply by Owner) 

9. Pek. Instalasi AC 

10. Pek. Instalasi Stop Kontak AC 

11. Pas. Stop Kontak AC 

12. WaterHeater (SBO/Supply by Owner) 

13. Pek. Instalasi air panas 

14. Pipa Air Panas Wespex 1" 

15. Pipa Air Panas Wespex 1/2" 

16. Material Fitting pipa air panas 
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17. Penangkal Petir 

18. Pasang Stik Bleksem 1 Ø 

19. Pasang pipa galvanis 1 Ø 

20. Pasang kawat BC 50 mm 

21. Pasang sok galvanis 1 Ø 

22. Timah soder 

23. Pasang pipa pelindung clipsal 

24. Pasang klem tembaga sisir 50 mm 

25. Ongkos kerja + Bor Arde Pancang 

 

Proyek “Bellevue Villa” yang dikerjakan oleh PT. Multindo Karya Perdana merupakan 

proyek konstruksi dengan item pekerjaan yaitu: 

A. Pengawasan Pekerjaan Sub Struktur 

1. Pengawasan Pekerjaan Pondasi Bor Pile 

2. Pengawasan Pekerjaan Pondasi Footplat 

 

B. Pengawasan Pekerjaan Super Struktur 

1. Pengawasan Pekerjaan Sloof 

2. Pengawasan Pekerjaan kolom 

3. Pengawasan Pekerjaan Balok 

4. Pengawasan Pekerjaan Plat Lantai 

5. Pengawasan Pekerjaan Tangga 
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1.6 Lingkup Pekerjaan Magang Industri 

1.6.1 Lingkup Pekerjaan Magang Industri I 

Perusahaan CV.ASTA CIPTA memiliki beberapa orang yang memiliki tugas 

dan bagiannya masing masing, Selama penulis magang sebagai drafter yang 

bertugas membuat gambar desain. Adapun gambar yang penulis buat yaitu: 

1. Lokasi Proyek 

2. Denah Proyek 

3. Potongan AA dan BB 

4. Tampak 

5. Detail Proyek 

 

1.6.2 Lingkup Pekerjaan Magang Industri I 

Pelaksanaan magang II dilakukan dari tanggal 16 September 2024 sampai 

dengan 6 Desember 2024.Selama pelaksanaan magang, penulis ditugaskan sebagai 

asisten pengawas untuk membantu mengawasi beberapa pekerjaan. Adapun 

pekerjaan yang penulis awasi yaitu: 

1. Pengawasan Pekerjaan Pondasi Bor Pile 

2. Pengawasan Pekerjaan Sloof 

3. Pengawasan Pekerjaan Balok 

4. Pengawasan Pekerjaan Kolom 

5. Pengawasan Pekerjaan Plat Lantai 

6. Pengawasan Pekerjaan Tangga 
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1.7 Lokasi Proyek 

1.7.1 Lokasi Pekerjaan rehabilitasi SDN 8 Datah 

Proyek magang industri I yaitu  “Perencanaan Rehabilitasi SDN 8 Datah “ ini 

berlokasi di Desa Datah Kec. Abang Kabupaten Karangasem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Proyek 

sumber: Data Sekuler,2024 https://maps.app.goo.gl/y4Roy4n9JK75pD4G6 

 

 

 

 

https://maps.app.goo.gl/y4Roy4n9JK75pD4G6
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1.7.2 Lokasi Pekerjaan Bellevue Villa 

Proyek magang industri II yaitu “Bellevue Villa “ ini berlokasi di Banjar Seseh, 

Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali.  

https://maps.app.goo.gl/GCZFma5qbwbTYk6t7. 

Gambar 1.1 Peta Bali 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Peta Lokasi 

  

https://maps.app.goo.gl/GCZFma5qbwbTYk6t7
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BAB II 

PENUTUP 

 

2.1 Kesimpulan 

2.1.1    Kesimpulan Magang Industri I 

Laporan magang industri I ini menjelaskan mengenai apa saja yang penulis 

alami selama magang industri I. Adapun kesimpulan dari apa yang telah penulis 

laporkan adalah : 

1. Penulis magang industri I di CV.ASTA CIPTA sebagai drafter 

2. Untuk menggambar peta lokasi proyek, penulis harus menggunakan aplikasi 

pendukung google maps dan google earth untuk mengetahui lokasi dari 

proyek 

3. Penggambaran denah bangunan perlu melakukan survey lokasi untuk 

mengetahui ukuran ukuran batas batas bangunan 

4. Gambar potongan bangunan harus dibuat mendetail agar tidak 

membingungkan pekerja lapangan untuk mengerjakan nantinya 

5. Gambar tampak harus memperlihatkan hasil akhir dari bangunan sehingga 

pembaca dapat mengetahui bagaimana hasil dari pekerjaan yang dikerjakan 

nantinya 

2.1.2 Kesimpulan Magang Industri II 

Laporan magang industri II ini menjelaskan mengenai apa saja yang penulis 

alami selama magang industri II. Adapun kesimpulan dari apa yang telah penulis 

laporkan adalah : 

1. Penulis magang di PT. MULTINDO KARYA PERDANA sebagai asisten 

pengawas. Lokasi proyek berada di Banjar Seseh, Kec. Mengwi, Kabupaten 

Badung, Bali, magang dilaksanakan dari tanggal 16 September 2024 sampai 

dengan 6 Desember 2024. 

2. Dalam melakukan pekerjaan pengawasan penulis dapat menyimpukan bahwa 

sebelum melakukan pekerjaan tersebut perlu memperhatikan gambar kerja 
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terlebih dahulu agar dapat dengan mudah dalam mengeawasi pekerjaan dan 

memastikan kesesuian gambar dengan lokasi di lapangan. 

3. Masalah yang sering dihadapi dalam pekerjaan pengawasan diantaranya yaitu 

waktu pengerjaan yang terlambat serta kesalahan yang dikibatkan oleh pekerja 

karena kudang memperhatikan gambar sehingga terjadi ketidaksesuaian, oleh 

karena itu, untuk mengawasinya perlu peran pengawas proyek untuk 

memastikan jadwal yang tepat waktu dan mengawasi hasil kerja secara berkala. 

4. Proses magang industri II ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

pekerjaan pengawas berperan penting dalam suatu proyek untuk memastikan 

proyek dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang sudah 

disepakati sebelumnya. 

 

2.2 Saran 

2.2.1 Saran Magang Industri I 

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah: 

1. Ketika menggambar potongan wajib mengetahui apasaja item yang harus 

digambar secara mendetail dan apa yang harus tercantum dalam gambar 

2. Penggunaan aplikasi pendukung sangat dianjurkan untuk mempermudah 

pengerjaan 

3. Penulis harus rajin bertanya untuk mendapatkan informasi yang tidak 

penulis mengerti untuk mengerjakan pekerjaan yang penulis terima 

 

2.2.2 Kesimpulan Magang Industri II 

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah:  

1. Penulis harus rajin bertanya untuk mendapatkan informasi yang tidak penulis 

mengerti untuk mengerjakan pekerjaan yang penulis terima. 

2. Jurusan harus memastikan mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan 

yang cukup untuk mengikuti magang. 

3. Program studi memiliki kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan 

menyediakan kesempatan magang yang berkualitas serta memberikan 

penekanan pada pengembangan keterampilan praktis dan soft skill kepada 

mahasiswa. 
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4. Perusahan tempat melakukan magang industri memastikan mahasiswa 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan 

yang relevan dengan industri serta memberikan dukungan dan bimbingan 

kepada mahasiswa selama magang. 
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