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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah penduduk di 

Indonesia, membuat kebutuhan terhadap ketersediaan infrastruktur dan fasilitas 

yang memadai semakin meningkat, seperti permbangunan infastruktur 

perumahan, gedung, wantilan, pabrik, jalan, jembatan, dan sebagainya. Hal ini 

yang membuat perkembangan dibidang konstruksi berkembang sangat pesat, 

entah proyek tersebut dibangun oleh pemerintah,swasta, maupun gabungan dari 

keduanya. Dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi,harus diimbangi dengan 

hubungan antar sesama yang harmonis dan mempunyai rasa kekeluargaan satu 

dengan yang lainnya. Pengunaan metode yang tepat,praktis,cepat, dan aman  

dapat membantu menyelesaikan pekerjaan terhadap suatu proyek konstruksi. 

Sehingga target waktu,biaya serta mutu sebagaimana ditetapkan dapat tercapai.  

Proyek murupakan keseluruhan kegiatan sementara yang dikerjakan dalam 

waktu yang sudah ditentukan dengan menggunakan sumberdaya tertenu dengan 

harapan untuk memperoleh hasil pada waktu yang sudah ditentukan. Oleh 

karena itu, perencanaan metode atau teknik pelaksanaan suatu proyek 

merupakan satu langkah awal penting yang harus dipikirkan dan direncanakan 

dengan baik sebelum kita terjun melaksanakan proyek tersebut. Tentu saja 

proyek selalu bergantung dari situasi, kondisi, medan, lokasi, dan yanglainya. 

Perencanaan juga dibutuhkan agar mendapatkan alternatif pilihan yang paling 

efektif, efisien, dan menguntungkan.  

Wantilan atau yang dapat disebut sebagai pavilion bali yang digunakan 

untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang yang akan dibangun di  Pura 

Luhur Lempuyang, tentusaja mempunyai tujuan sebagai berikut, wantilan 

dibangun oleh pengempon untuk memenuhi kebutuhan pemedek yang semakin 

meningkat. Lokasi Pura Luhur Lempuyang yang sedemikian rupa 

membutuhkan perhitungan dan perencanaan metode pelaksanaan yang baik, 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Besar biaya untuk pembangunan waltilan Pura Luhur Lmpuyang adalah sebesar 

Rp. 1.387.976.282,99 

2. Penambahan biaya terjadi karena penggunaan tenaga angkut. sehingga terjadi 

pembengkakan sebesar Rp. 1.665.867.867,48 

5.2 Saran   

1. Untuk membuat suatau bangunan dengan kondisi yang sejenis, disaran kan untuk 

melakukan survei di lokasi, baik yang menyangkut harga upah dan bahan daerah 

sekitar. 
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