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PERBANDINGAN PENGGUNAAN BESI HOLLOW
DENGAN USUK SEBAGAI PENGUAT BEKISTING
KOLOM TERHADAP BIAYA DAN WAKTU

(Studi kasus: Proyek Pembangunan Aahana Village Canggu)

| MADE DANA JAYA
Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali
Jalan Raya Kampus Udayana, Bukit Jimbaran, P.O. Box 1064
Phone : 085792427614, E-mail : danajaya660@gmail.com
ABSTRAK

Abstrak : Bekisting adalah konstruksi sementara yang berfungsi sebagai cetakan atau

mal untuk beton cair hingga akhirnya mengeras menjadi struktur bangunan, sesuai
dengan bentuk dan ukuran yang telah direncanakan dalam penelitian ini diambil dua
jenis bekisting yaitu bekisting konvensional dan bekisting semi konvensional.
Manajemen konstruksi telah beralih dengan bekisting yang lebih efektif dan efisien
yaitu dengan menggunakan bekisting semi konvensional terutama pada proyek besar.
Karena dengan memakai bekisting semi konvensional penggunaan tenaga, peralatan,
bahan-bahan, biaya, dan waktunya lebih efektif dan efisien. adanya perbedaan antara
biaya menggunakan bekisting konvensional dan semi konvensional. Dengan adanya
perbedaan tersebut, tentunya pembiayaan proyek secara keseluruhan akan berbeda.
Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingan Biaya dan Waktu bekisting
konvensional dengan semi konvensional. Yang bertujuan untuk mengetahui
perbandingan waktu dan biaya pengerjaan proyek menggunakan bekisting
konvensional dengan semi konvensional. Berdasarkan hasil analisa dengan
menggunakan semi konvensional memerlukan biaya yang efisien atau murah
dibandingkan konvensional dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih efektif atau cepat
dengan menggunakan bekisting semi konvensional.

Kata kunci: Proyek kontruksi, bekisting, biaya dan waktu
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COMPARASION OF THE USE OF HOLLOW IRON WITH

USUK AS REINFORCEMENT FOR COLUMN FORMWORK
ON COST AND TIME

(Case study: Aahana Village Canggu Construction Project)

| MADE DANA JAYA

Civil Engineering Department of Bali State Polytechnic
Udayana Campus Highway, Jimbaran Hill, P.O. Box 1064
Phone : 085792427614, E-mail : danajaya660@gmail.com

ABSTRACT

ABSTRACT : Formwork is a temporary construction that functions as a mold or mall
for liquid concrete until it finally hardens into a building structure, according to the
planned shape and size in this study, two types of formwork are taken, namely
conventional formwork and semi-conventional formwork. Construction management
has switched to more effective and efficient formwork using semi-conventional
formwork, especially on large projects. Because using semi-conventional formwork
uses labor, equipment, materials, costs, and time more effectively and efficiently. there
is a difference between the cost of using conventional and semi-conventional formwork.
With this difference, of course, the overall project financing will be different. This
research was conducted by comparing the cost and time of conventional and semi-
conventional formwork. Which aims to determine the comparison of time and cost of
project work using conventional and semi-conventional formwork. Based on the results
of the analysis, using semi-conventional formwork requires efficient or cheap costs
compared to conventional formwork and the time of work execution is more effective
or faster by using semi-conventional formwork.

Keywords : Construction Project, Formwork, Cost and Time
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan saat ini di Bali sangat berkembang pesat khususnya
dibidang pariwisata. Terkait dengan perkembangan pembangunan maka tidak jauh
dengan beton, pekerjaan beton terdiri dari pekerjaan pembesian, pekerjaan bekisting,
dan pengecoran, Beton membutuhkan suatu bekisting sebagai cetakan untuk
mendapatkan bentuk yang akan dibuat bekisting merupakan alat bantu sementara tetapi
bekisting memegang peranan yang sangat penting, untuk membuat bentuk beton sesuai
kemauan dan sangat berpengaruh dengan kualitas bahan bekisting itu sendiri.

Perkembangan teknologi dan tuntutan yang semakin tinggi khususnya pada
pekerjaan bekisting pada pekerjaan struktur beton, telah memicu berkembangnya
berbagai sistem dan metode bekisting dengan penggunaan berbagai jenis material dan
alat. Umumnya material yang paling dominan di pakai untuk pekerjaan bekisting
adalah kayu karena kayu merupakan material yang mudah didapatkan di pasaran.
Walaupun demikian kayu juga punya kekurangan jika digunakan secara terus-menerus
maka dari itu penggunaan kayu sebagai bahan bekisting perlu mendapatkan perhatian
yang serius. Dalam perencanaan pekerjaan bekisting didalam proyek konstruksi
memerlukan banyak pertimbangan agar penggunaan metode atau sistem yang
digunakan lebih ekonomis dan efisien. Maka dari itu prencanaan, pengawasan dan
pelaksanaan serta metode evaluasi yang memadai sangat diperlukan untuk menghindari
hal ini terjadi.

Seiring dengan perkembangan jaman banyaknya inovasi-inovasi untuk
memudahkan pekerjaan dibidang konstruksi salah satunya pada sistem bekisting.
Bekisting berkembang dimulai dari bekisting tradisional atau biasa disebut
konvensional menjadi bekisting semi sistem konvensional dan yang terakhir menjadi
sistem pabrikasi yang menggunakan plywood dan besi hollow, walaupun harga material
hollow lebih mahal dan mudah menyerap panas, namun pemasangan dengan hollow ini

cenderung lebih cepat karena utuk dapat memasang tidak memerlukan keahlian



maupun skill yang terlalu tinggi, besi hollow tahan api, anti rayap dan binatang
pengerat, serta hollow memiliki kualitas yang cukup baik karena bahannya memang
cocok di gunakan untuk jangka waktu yang lama sehingga dapat di gunakan berkali
kali, hollow mampu memperkecil terjadinya lendutan pada bekisting, sehingga tidak
merubah bentuk bekisting, maka dari itu hollow digunakan sebagai pengaku bekisting
dan bekisting bongkar pasang (knock down). Jadi penulis ingin mengkaji lebih dalam
tentang penggunaan hollow sebagai penguat cetakan pada pekerjaan kolom beton.
Dari latar belakang tersebut perlu dilakukan studi terhadap perbandingan
penggunaan bekisting konvensional dengan semi konvensional dan dilakukan

perhitungan sehingga mendapatkan efesiensi biaya dan waktu pengerjaan.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat diangkat
dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
1. Berapa perbandingan biaya dan waktu yang diperlukan antara usuk sebagai
penguat bekisting dengan dengan besi hollow sebagai penguat bekisting kolom ?
2. Manakah yang lebih efisien antara penggunaan usuk sebagai penguat bekisting

dibandingkan besi hollow pada pekerjaan pembuatan kolom ?

1.3 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai penulis rugas akhir ini adalah :
1. Untuk mengetahui biaya yang di perlukan antara usuk sebagai penguat bekisting
dengan besi hollow sebagai penguat bekisting kolom.
2. Untuk mengetahui manakah yang lebih efisien antara penggunaan usuk sebagai

penguat bekisting dibandingkan besi hollow sebagai penguat bekisting.



1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan ini :

1. Dapat membandingkan biaya dan waktu yang di hasilkan antara usuk sebagai

penguat bekisting dengan besi hollow sebagai penguat bekistng kolom.

2. Memberikan gambaran umum dan masukan terhadap pihak yang berkecimpung

dalam bidang industri konstruksi tentang pemilihan alternatif penggunaan dari

kedua perbandingan tersebut

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

w

N o g s

Ruang lingkup yang digunakan pada studi ini:
Studi pengamatan dilakukan pada pekerjaan kolom pada proyek pembangunan
Aahana Villa Canggu.
Pengamatan dilakuakan pada pekerjaan kolom lantai 1, 2, 3
Analisa yang dilakukan mencakup biaya dan waktu pekerjaan bekisting kolom
konvensional dan semi konvensional.
Diameter besi hollow 5x5 cm tebal 2,20 mm.
Dimensi kayu usuk 4x6 cm.
Dimensi triplek 9 mm.

Lantai 1, 2 dan 3 dengan jumlah 108 kolom.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa biaya dan waktu didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bekisting semi konvensional lebih efisien karena biaya yang diperlukan lebih
sedikit di bandingkan bekisting konvensional yaitu sebesar Rp163.826.060
sedangkan biaya yang di perlukan untuk membuat bekisting konvensional
adalah Rp201.605.810,28 selisih biaya dari pembuatan 2 jenis bekisting adalah
sebesar Rp37.779.750,28.

2. Pengguanaan bekisting dengan sistem semi konvensional lebih efisien dari segi
waktu karena waktu yang diperlukan dalam pembuatanya lebih cepat
dibandingkan dengan bekisting konvensional

Jadi dapat disimpulkan dari analisa yang dilakukan bahwa penggunaan bekisting
semi konvensional lebih baik dibandingkan dengan penggunaan bekisting

konvensional pada pengerjaan bekisting kolom.

5.2 Saran

1. Sebaiknya perbandingan ini tidak hanya dilakukan pada pekerjaan struktur
bekisting kolom saja tetapi juga dilakuakan pada pekerjaan yang memiliki
potensi untuk dilakukan perbandingan, seperti pekerjaan bekisting balok,
bekisting plat, dll.

2. Sebaiknya untuk pihak yang berkecimpung di bidang jasa konstruksi untuk
proyek berskala besar sebaiknya menggunakan bekisting dengan sistem semi
konvensional pada saat melakukan pekerjaan bekisting terutama untuk

bekisting kolom.
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