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Abstrak: Abstrak: Perkembangan dunia konstruksi mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan alat berat pada proyek 

konstruksi. Pada pekerjaan galian dan timbunan dikerjakan menggunakan alat berat. Saat ini alat berat merupakan sumber 

daya yang sangat diperlukan pada proyek konstruksi, karena dapat memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan indentifikasi pengaruh Hour Meter pada produktivitas dan 

harga satuan pekerjaan alat berat Excavator Bacckhoe PC78. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif – kuantitatif, 

kemudian analisis data merupakan proses perhitungan, pengolahan, dan penjelasan deskriptif berdasarkan data yang te-

lah dikumpulkan melalui wawancara atau melakukan survey di lapangan. Kesimpulan hasil perhitungan dan analisa 

Produktivitas dari alat berat Excavator Backhoe PC 78 dipengaruhi oleh faktor hour meter dan pengalaman operator. 

Pengaruh dari Hour Meter dan Pengalaman Operator akan memperlembat kinerja alat. Dari hasil analisis didapatkan per-

bandingan produktivitas yaitu Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 5509,6 (62,24 m3L/Jam), Excavator Backhoe PC 78 

Hour Meter 7024,0 (51,83 m3L/Jam), Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 8021,7 (44,50 m3L/Jam), Excavator Backhoe PC 

78 Hour Meter 8032,0 (45,23 m3L/Jam), Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 9503,0 (34,76 m3L/Jam). Harga Satuan 

Pekerjaan dari masing – masing alat berat Excavator Backhoe PC 78 yaitu Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 5509,6 

(Rp6.483/Jam),Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 7024,0 (Rp7.606/Jam), Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 8021,7 

(Rp7.308/Jam), Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 8032,5 (Rp7.005/Jam, Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 9503,0 

(Rp8.354/Jam). Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis bahwa HSP dipengaruhi oleh Produktivitas alat (Hour Meter 

dan pengalaman operator) sehingga hal ini menyebabkan kinerja alat berat kurang efektif 

Kata kunci :    Hour Meter, Exavator Backhoe PC 78, Produktivitas, HSP (Harga Satuan Pekerjaan) 
 

Abstract: The development of the construction world has resulted in an increase in the need for heavy equipment in construc-
tion projects. Excavation and embankment work is carried out using heavy equipment. Currently, heavy equipment is an in-
dispensable resource in construction projects, because it can make it easier for humans to complete work on time. This study 
aims to determine the effect of the Hour Meter on the productivity and unit price of the PC78 Excavator Backhoe. This study 
uses descriptive - quantitative methods, so data analysis is the process of calculating, processing, and descriptive explanations 
based on data collected through interviews or conducting surveys in the field. The conclusion of the calculation and analysis 
The productivity of the PC 78 Excavator Backhoe is influenced by the hour meter and operator experience. The influence of 
Hour Meter and Operator Experience will slow down the performance of the tool. From the analysis results obtained a com-
parison of productivity, namely Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 5509.6 (62.24 m3L/hour), Excavator Backhoe PC 78 Hour 
Meter 7024.0 (51.83 m3L/hour), Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 8021 ,7 (44.50 m3L/H), Excavator Backhoe PC 78 Hour 
Meter 8032.0 (45.23 m3L/H), Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 9503.0 (34.76 m3L/H). Work Unit Prices for each heavy 
equipment Excavator Backhoe PC 78, namely Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 5509.6 (Rp6.483/hour), Excavator Backhoe 
PC 78 Hour Meter 7024.0 (Rp 7.606/hour) , Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 8021.7 (7.308), , Excavator Backhoe PC 78 
Hour Meter 8032,0 (Rp7.006), Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 9503,0 (Rp8.354).Based on the results of calculations and 
analysis that HSP is influenced by tool productivity (Hour Meter and operator experience) so that this causes the performance 
of the machine to be less effective 
Key Words :    Hour Meter, Exavator Backhoe PC 78, Productivity, HSP (work unit price) 
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Pendahuluan/Introduction 
Perkembangan dunia konstruksi mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan alat berat pada proyek kon-

struksi. Pada pekerjaan galian dan timbunan dikerjakan menggunakan alat berat. Saat ini alat berat merupakan 
sumber daya yang sangat diperlukan pada proyek konstruksi, karena dapat memudahkan manusia dalam me-
nyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Pada proyek konstruksi kini banyak ditemukan alat berat yang di-
produksi sesuai dengan fungsinya. Kelima  alat berat tersebut memiliki umur alat yang berbeda 2014 sampai 
dengan 2019 sehingga mempengaruhi kinerja alat untuk menyelesaikan pekerjaan.  

  
Produktivitas alat berat dapat optimal apabila umur dari alat berat yang digunakan belum melewati batas 

umur ekonomis. Penggunaan alat berat mempengaruhi bertambahnya hour meter yang telah dicapai dari suatu 
alat, sehingga berpengaruh terhadap kondisi fisik alat tersebut. Semakin lama penggunaan alat berat, maka 
kondisi fisik alat akan semakin menurun.   

Pentingnya dalam pemilihan alat berat akan berpengaruh pada efisiensi produktivitas pekerjaan. Kesala-
han dalam memilih alat berat akibatnya bertambahnya biaya apabila terjadi berbaikan dan bertambahnya pen-
gadaan alat berat lainya. Berdasarkan uraian masalah yang ditemukan dalam pemilihan alat berat maka 
peneliti/penulis akan melakukan analisis faktor hour meter terhadap produktivitas dan pengaruh terhadap 
harga satuan suatu pekerjaan. Analisis ini dapat dilakukan  dengan cara membandingkan antara alat yang 
melampaui hour meter normal dengan alat yang masih dalam hour meter normal yang dikaji dalam judul 
penelitian ini. 

Metode/Method 
1. Sumber Data 
Di dalam peneleitian sumber data merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu peneliti 
menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun data-data yang diperlukan untuk melakukan 
penelitian ini adalah : 
a. Primer 
Data primer adalah data yang didapat dari proses survey atau melihat langsung kondisi lapangan [11]. Data 
primer yang didapat perlu diolah sendiri oleh penulis perseorangan agar dapat digunakan dalam penelitian. 
Dalam hal ini, data primer yang diperlukan adalah spesifikasi alat, hour meter alat, waktu siklus alat berat yang 
digunakan, dan data job factor alat. Data inilah yang diperlukan untuk menganalisis produktivitas dan harga 
satuan pekerjaan terhadap suatu alat berat excavator backhoe yang digunakan pada proyek, dimana data ini 
dapat diperoleh melalui wawancara dengan operator alat berat yang mengoperasikan alat berat itu sendiri. 
b. Data Sekunder 
Data sekund er merupakan data yang diperoleh dalam keadaan bentuk jadi atau tidak perlu diolah lagi[11]. Da-
lam hal ini data yang diperlukan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 
Time Schedule 
Gambar Kondisi Proyek 
 
2. Pengumpulan Data 
Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan sejumlah data yang digunakan untuk mendukung penelitian 
itu sendiri, data yang digunakan akan mempengaruhi hasil penelitian itu sendiri. Berikut merupakan metode 
yang digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis membutuhkan data-data serta informasi 
yang sesuai dengan di lapangan dengan cara melakukan pematan dan wawancara secara langsung terhadap 
obyek penelitian[11]. Berikut adalah cara pengumpulan data : 
a. Melakukan Wawancara 
Wawancara merupakan sebuah Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana pewawancara akan 
mendatangi langsung narasumber untuk dimintai keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah spesifikasi 
alat atau tipe alat berat, biaya kepemilikan, biaya operasional, biaya perawatan, pengalaman operator, dan 
manajemen pengelolaan proyek. 
b. Melakukan Observasi 
Pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan berada langsung di lapangan, dengan memper-
hatikan dan mencatat data-data yang diperlukan sebagai bahan dasar untuk pengolahan data. Data-data yang 
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dapat diperoleh melalui metode pengamatan seperti kondisi alat, kondisi medan, kondisi cuaca, serta mencatat 
waktu siklus alat. 
3. Variabel Penelitian 
Adapun variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable terikat dan variable bebas. Berikut pen-
jelasan dari masing-masing variable : 
Variabel Terikat  : Produktivitas Alat dan Harga Satuan Pekerjaan. 
Variabel Bebas : Hour Meter tipe excavator backhoe PC78. 
 
4. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam proses data. Pada penelitian ini alat yang digunakan 
dalam proses pengumpulan data. Pada penelitian ini alat yang digunakan yaitu alat tulis, kamera, stopwatch, 
dan untuk pengolahan data menggunakan 1 (satu) unit laptop yang sudah ter-install Microsoft Office. 
5. Analisis Data 
Analisis data merupakan proses perhitungan, pengolahan, dan penjelasan deskriptif berdasarkan data yang 
telah dikumpulkan melalui wawancara atau melakukan survey di lapangan. Hasil dari analisis data nantinya 
dapat untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini serta mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. 
Pada penelitian ini, menggunakan analisis data secara deskritif – kuantitatif [11]. 

 

Hasil dan Pembahasan/ Result and Discussion 
1.Sumber Data 
Di dalam peneleitian sumber data merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu peneliti 
menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun data-data yang diperlukan untuk melakukan 
penelitian ini adalah : 
a.Primer 
Data primer adalah data yang didapat dari proses survey atau melihat langsung kondisi lapangan [11]. Data 
primer yang didapat perlu diolah sendiri oleh penulis perseorangan agar dapat digunakan dalam penelitian. 
Dalam hal ini, data primer yang diperlukan adalah spesifikasi alat, hour meter alat, waktu siklus alat berat yang 
digunakan, dan data job factor alat. Data inilah yang diperlukan untuk menganalisis produktivitas dan harga 
satuan pekerjaan terhadap suatu alat berat excavator backhoe yang digunakan pada proyek, dimana data ini 
dapat diperoleh melalui wawancara dengan operator alat berat yang mengoperasikan alat berat itu sendiri. 
b.Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam keadaan bentuk jadi atau tidak perlu diolah lagi[11]. Da-
lam hal ini data yang diperlukan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 
Time Schedule 
Gambar Kondisi Proyek 
 
2.Pengumpulan Data 
Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan sejumlah data yang digunakan untuk mendukung penelitian 
itu sendiri, data yang digunakan akan mempengaruhi hasil penelitian itu sendiri. Berikut merupakan metode 
yang digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis membutuhkan data-data serta informasi 
yang sesuai dengan di lapangan dengan cara melakukan pematan dan wawancara secara langsung terhadap 
obyek penelitian[11]. Berikut adalah cara pengumpulan data : 
a.Melakukan Wawancara 
Wawancara merupakan sebuah Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana pewawancara akan 
mendatangi langsung narasumber untuk dimintai keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah spesifikasi 
alat atau tipe alat berat, biaya kepemilikan, biaya operasional, biaya perawatan, pengalaman operator, dan 
manajemen pengelolaan proyek. 
b.Melakukan Observasi 
Pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan berada langsung di lapangan, dengan memper-
hatikan dan mencatat data-data yang diperlukan sebagai bahan dasar untuk pengolahan data. Data-data yang 
dapat diperoleh melalui metode pengamatan seperti kondisi alat, kondisi medan, kondisi cuaca, serta mencatat 
waktu siklus alat. 
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3.Variabel Penelitian 
Adapun variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable terikat dan variable bebas. Berikut pen-
jelasan dari masing-masing variable : 
Variabel Terikat  : Produktivitas Alat dan Harga Satuan Pekerjaan. 
Variabel Bebas                     : Hour Meter tipe excavator backhoe PC78. 
4.Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam proses data. Pada penelitian ini alat yang digunakan 
dalam proses pengumpulan data. Pada penelitian ini alat yang digunakan yaitu alat tulis, kamera, stopwatch, 
dan untuk pengolahan data menggunakan 1 (satu) unit laptop yang sudah ter-install Microsoft Office. 
5.Analisis Data 
Analisis data merupakan proses perhitungan, pengolahan, dan penjelasan deskriptif berdasarkan data yang 
telah dikumpulkan melalui wawancara atau melakukan survey di lapangan. Hasil dari analisis data nantinya 
dapat untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini serta mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. 
Pada penelitian ini, menggunakan analisis data secara deskritif – kuantitatif [11].  
HASIL PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum 
Proses pengumpulan data pada tiga proyek yaitu Secana Beahtown, Parkiran Atlas, serta penataan lahan parkir 
Pantai Batu Bolong yang memiliki excavator dengan type yang sama tetapi hour meter yang berbeda. Excava-
tor yang diteliti adalah Excavator Backhoe PC 78 yang memiliki Hour Meter yang berbeda yang akan nantinya 
dicari produktivitas dan harga satuan pekerjaannya dari masing – masing alat, sehingga hasil akhir akan 
diketahui seberapa besar pengaruh dari jam pemakaian alat terhadap produktivitas dan harga satuan peker-
jaan.  

Tabel 1. Tabel Spesifikasi Alat 

  
 
2.Kondisi Lapangan 
Ketiga proyek dalam penelitian ini memiliki kondisi lapangan yang sama sebagai berikut: 
Jenis Tanah : Tanah Lanau 
Cuaca : Cerah 
Ruang Kerja: Lapangan Terbuka 
Tingkat Kesulitan : Sedang 
3.Kondisi Alat dan Operator 
Pada penellitian menggunakan excavator backhoe PC 78 sebagai objek yang beroperasi dan diteliti. Pada mas-
ing – masing alat berat memiliki spesifikasi yang berbeda khususnya pada indikator Hour Meter dari masing – 
masing excavator backhoe PC 78. Hour Meter dari masing – masing excavator ini dapat mempengaruhi produk-
tivitas alat.  
Excavtor PC 78 yang diteliti ini memiliki Hour Meter yang beragam mulai dari 5509,6 jam, 7024 jam, 8021,7 jam, 
8032,5 jam, 9305 jam, dan memiliki umur ekonomis sama yaitu 10000 jam. Pemilihan operator juga dilakukan 
oleh peneliti, pemilihan yang dimaksud adalah memilih operator yang memiliki pengalaman kerja yang ber-
beda. Kriteria operator yang dimaksud adalah : 
a. Pendidikan STM/Sederajat. 
b. Sertifikat SIMP/SIPP (III) dan atau pengalaman dari operator. 

Tabel 2.  Job Faktor Alat Berat Excavator Backhoe PC 78 

Type Excavator Hour Meter 
Pengalaman 

Operator (Jam)
Pemilik Excavator Proyek TAHUN

Rata-Rata Hour Meter  Per 

Tahun

Excavator Backhoe PC78 1 5509,6 4000 CV. Puspa Jaya Utama Holliwing 2019 1836,53

Excavator Backhoe PC78 2 7024,0 6000 CV. Mulia Secana Beach Town 2018 1756,00

Excavator Backhoe PC78 3 8021,7 5000 CV. Puspa Jaya Utama Holliwing 2016 1336,95

Excavator Backhoe PC78 4 8032,5 8000 CV. Puspa Jaya Utama Parikiran Batu Bolong 2016 1338,75

Excavator Backhoe PC78 5 9503,0 10000 CV. Mulia Secana Beach Town 2014 1187,88
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4. Waktu Siklus  
 Waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan alat untuk satu kali produksi.  Perhitungan waktu siklus diberla-
kukan hanya untuk alat – alat yang tidak setiap saat berproduksi secara terus menerus. 
Waktu siklus terdiri dari empat komponen waktu yaitu : 
a.Waktu muat bucket ( digging time ) , tm 
b.Waktu putar bermuatan ( swing loaded time ) , tpb 
c. Waktu buang muatan ( dumping time ), tb 
d. Waktu putar kosong/kembali (swing empety time ), tpk 
Dalam penelitian ini digunakan 30 sampel dari masing – masing excavator backhoe PC 78,  berikut merupakan 
rekapitulasi waktu siklus yang telah didapatkan : 

Tabel 3. Waktu Siklus Excavator Backhoe PC 78 
 

 
Tabel 4. Produktivitas alat 

 

 
  
 
 
 

ECO EAM Em EM

1 2 3 4 5 6 7=3X4X5X6

1 Excavator  Backhoe PC78 5509,6 0,737 0,78 0,95 0,95 0,52

2 Excavator  Backhoe PC78 7024,0 0,783 0,72 0,95 0,95 0,51

3 Excavator  Backhoe PC78 8021,7 0,783 0,68 0,95 0,95 0,48

4 Excavator  Backhoe PC 78 8032,5 0,83 0,68 0,95 0,95 0,51

5 Excavator  Backhoe PC78 9503,0 0,83 0,62 0,95 0,95 0,46

NO JENIS ALAT

FAKTOR

E TOTAL

NO TYPE ALAT HOUR METER WAKTU SIKLUS CT (menit)

1 Excavator  Backhoe PC78 5509,6 0,17

2 Excavator  Backhoe PC78 7024,0 0,20

3 Excavator  Backhoe PC78 8021,7 0,22

4 Excavator  Backhoe PC78 8032,5 0,23

5 Excavator  Backhoe PC78 9503,0 0,27

NO TYPE ALAT HOUR METER PRODUKTIVITAS  (m3L/Jam)

1 Excavator  Backhoe PC78 5509,6 62,24

2 Excavator  Backhoe PC78 7024 51,83

3 Excavator  Backhoe PC78 8021,7 44,50

4 Excavator  Backhoe PC78 8032,5 45,23

5 Excavator  Backhoe PC78 9503 34,76
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Gambar 1. Grafik produktivitas alat 

 
Tabel 5. Harga Satuan Pekerjaan Excavator Backhoe PC 78 

  
Simpulan/ Conclusion 
Dari hasil pembahasan dengan menganalisa perhitungan produktivitas alat, Harga Satuan Pekejaan (HSP) baik 
secara literatur maupun data di lapangan: 
1. Dari hasil analisis didapatkan perbandingan produktivitas yaitu Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 
5509,6 (62,24 m3L/Jam), Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 7024,0 (51,83 m3L/Jam), Excavator Backhoe PC 
78 Hour Meter 8021,7 (44,50 m3L/Jam), Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 8032,0 (45,23 m3L/Jam), Excava-
tor Backhoe PC 78 Hour Meter 9503,0 (34,76 m3L/Jam) 
2. Harga Satuan Pekerjaan dari masing – masing alat berat Excavator Backhoe PC 78 yaitu Excavator Backhoe 
PC 78 Hour Meter 5509,6 (Rp6.483/Jam),Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 7024,0 (Rp7.606/Jam), Excava-
tor Backhoe PC 78 Hour Meter 8021,7 (Rp7.308/Jam), Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 8032,5 
(Rp7.005/Jam, Excavator Backhoe PC 78 Hour Meter 9503,0 (Rp8.354/Jam). 
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