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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam membuat sebuah bangunan, langkah penting yang harus kita lakukan 

adalah mencetak struktur bangunan tersebut. Salah satu struktur bangunan tersebut 

adalah beton. Pada tahapan pembuatan beton tersebut, pastinya kita harus 

membutuhkan bekisting. Daya tahan bangunan bukan cuma bergantung pada 

konstruksi beton yang baik, namun juga dalam pencetakan struktur bangunan. 

Proses pembuatannya harus dilakukan secara benar dan tepat agar bisa memperoleh 

bangunan yang berkualitas. Bekisting pun diperlukan untuk menjaga struktur 

bangunan tetap aman. 

Perlu kita ketahui, bekisting adalah cetakan yang dibuat untuk membuat 

bentuk elemen struktur tertentu, seperti dinding, kolom, balok, dan pelat. 

Penggunaannya sendiri berguna untuk mewadahi beton yang sedang dibentuk. 

Cetakan ini kemudian akan dibuka jika telah memenuhi standar pada umur tertentu. 

Upaya tersebut agar beton bisa cukup kuat menahan beban bahan konstruksi 

lainnya. Umumnya, cetakan ini digunakan sebagai penahan beton sementara pada 

saat pengecoran. Cetakan ini pun dapat membentuk beton sesuai dengan keinginan, 

selain itu bisa mempermudah dalam membuat struktur bangunan. 

Menurut Trijeti (2011), supaya bisa memperoleh hasil pengecoran beton yang 

berkualitas, maka sebuah proyek harus mentaati persyaratan berikut: 

• Bahan yang digunakan harus keras dan kuat menahan beban. 

• Efisien dalam memilih bahan baku yang sesuai dengan anggaran. 

• Bahan yang digunakan harus aman dan mudah diaplikasikan oleh pekerja. 

• Proses pembuatannya tidak perlu lama, sehingga bisa menghemat biaya dan 

tenaga kerja. 

• Untuk cetakan kayu, gunakan bahan kayu yang baru agar hasilnya lebih 

bagus. 

• Pengerjaannya harus dilakukan oleh tenaga ahli professional. 

• Perlu dioleskan minyak khusus agar dapat mudah dibuka. 

• Kedap air dan tidak mudah bocor. 
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• Bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya harus presisi. 

Pada proyek pembangunan villa di Tumbak Bayuh ini menggunakan 

bekisting jenis kayu berupa rakitan triplek dan balok kayu yang dibentuk 

menyesuaikan bentuk dan ukuran struktur yang ingin dicetak. Pada pelaksanaannya 

di lapangan, Pelaksana menggunakan bekisting jenis kayu ini berulang kali antara 

3x sampai 5x pemakaian hingga bekisting benar – benar sudah hancur baru diganti 

dengan kayu yang baru. Tentu ini jauh berbeda pada pernyataan diatas yang 

menyebutkan bahwa bekisting jenis kayu ini hanya bisa digunakan satu kali. Dan 

dengan demikian persyaratan dari bekisting menggunakan bahan yang baru juga 

tidak terpenuhi karena hal yang ada tersebut. 

Dalam kesempatan ini penulis tertarik dan mengkonsentrasikan penelitian 

mengenai permasalahan yang terjadi tersebut, apakah ada dampak tertentu yang 

muncul apabila cara yang di terapkan pada pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut 

dilakukan sedemikian, dan apakah efisien cara pelaksanaan yang seperti itu. Oleh 

karena itu penulis menulis Tugas Akhir ini yang berjudul “ Analisis Efisiensi 

Penggunaan Bekisting Kayu Berulang Kali Pada Proyek Pembangunan Villa 

Di Tumbak Bayuh”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang 

dikemukakan penulis antara lain : 

a. Berapa presentase perbedaan biaya pekerjaan bekisting kolom sekali pakai 

dengan menggunakan bekisting kayu berulang kali? 

b. Apakah penggunaan bekisting kayu berulang kali bisa dinyatakan efisien? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu : 

a. Pembahasan ini bertujuan ingin mengetahui informasi tentang dampak apa 

saja yang timbul pada waktu dan biaya akibat penggunaan bekisting jenis 

kayu berulang kali.  

b. Pembahasan ini juga bertujuan untuk mencari tahu apakah efisien secara 

waktu dan biaya penggunaan bekisting berulang kali. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Analisa keefisienan penggunaan bekisting berulang kali, antara 

lain sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui apa saja dampak yang timbul saat bekisting jenis kayu 

digunakan secara berulang kali. 

b. Untuk mengetahui apakah efisien penggunaan bekisting jenis kayu secara 

berulang kali. 

Manfaat dari penyusunan tugas akhir ini antara lain sebagai berikut 

a. Bermanfaat untuk menambah ilmu serta wawasan tentang bekisting jenis 

kayu kepada pembaca terutama penulis sendiri. 

b. Sebagai sarana refrensi bagi mahasiswa jika ingin mengambil penelitian yang 

sama. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam proposal ini adalah 

pengaruh biaya dan waktu yang disebabkan oleh penggunaan bekisting berulang 

kali pada pekerjaan pembangunan villa di tumbak bayuh, agar penelitian ini dapat 

lebih terfokus dan menghindari perluasan masalah, maka pembahasan ini dibatasi 

antara lain : 

a. Penelitian dilakukan pada proyek pembangunan Villa Tumbak Bayuh  

b. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah efisien menggunakan 

bekisting jenis kayu secara berulang kali. 

c. Study kasus pelaksanaan pembangunan Villa Tumbak Bayuh CV. Ancala 

Prakasita.  

d. Objek pengamatan difokuskan hanya pada pekerjaan bekisting kolom lantai 

1 

e. Pengamatan tenaga kerja pada pukul 08.00 – 12.00 WITA dan dilanjutkan 

pada pukul 13.00-17.00 WITA dikarenakan pada pukul 12.00-13.00 WITA 

istirahat. 
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f. Pembahasan hanya terfokus pada bekisting yang digunakan saat penelitian 

berlangsung, yaitu kolom C1, C2, C4, dan C6 yang saat itu sedang 

berlangsung pekerjaan bekisting pada kolom tersebut. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian mengenai analisa keefisienan penggunaan 

bekisting berulang kali pada proyek pembangunan villa di tumbak bayuh, penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisa keefisienan penggunaan 

bekisting berulang kali pada proyek pembangunan villa di tumbak bayuh 

didapatkan biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan bekisting yang digunakan 

berulang kali lebih EFISIEN, atau jauh lebih hemat dibanding menggunakan 

bekisting sekali pakai dengan hasil presentase berikut : 

Bekisting Kolom C1 : 42,90 % 

Bekisting Kolom C2 : 42,63 % 

Bekisting Kolom C4 : 75 % 

Bekisting Kolom C6 : 50 % 

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisa keefisienan penggunaan 

bekisting berulang kali pada proyek pembangunan villa di tumbak bayuh 

didapatkan waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan bekisting yang 

digunakan berulang kali TIDAK EFISIEN, karena waktu yang dibutuhkan 

untuk membuat beton kolom dengan menggunakan bekisting berulang kali 

jauh lebih lama dari pada menggunakan bekisting sekali pakai karena adanya 

pekerjaan menunggu bekisting yang digunakan sebelumnya. 

 

5.2 Saran 

Hasil dari penelitian ini memberi informasi bahwa pengalaman kerja dan 

juga pendidikan dapat membantu produktifitas pekerjaan pemasangan rangka atap 

dalam suatu proyek konstruksi. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin memberi 

saran sebagai berikut : 

1. Untuk Perusahaan Konstruksi 

Ada baiknya untuk perusahaan konstruksi mempertimbangkan metode 

yang akan digunakan untuk pekerjaan bekisting yang akan digunakan, karena 
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metode pekerjaan yang dipilih dan digunakan dapat meningkatkan 

produktifitas pekerjaan tersebut. Begitupun dengan pihak pekerja sebaiknya 

memiliki pengalaman kerja yang baik pada metode kerja yang dipilih oleh 

perusaan untuk digunakan pada proyek yang berlangsung sehingga dapat 

meningkatkan produktifitas pekerjaan. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

referensi untuk melakukan penelitian dengan variabel dan juga pekerjaan 

yang berbeda. 
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